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АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 87 страницах, содер-
жит 10 рисунков, 16 таблиц, 30 источников литературы, а также 5 приложений 
на 35 страницах. 
Ключевые слова: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМА  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, РИСК, ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Горбунов К.С. Разработка процедуры «Управление рисками» для пред-
приятия : выпускная квалификационная работа / К.С. Горбунов ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. технологии машиностроения, 
сертификации и методики проф. обучения. – Екатеринбург, 2018. - 122 с. 
Основная тема затронутая в ВКР – разработка проекта документирован-
ной процедуры в условиях постоянного улучшения системы менеджмента ка-
чества (далее СМК), в соответствии с действующей версией стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, при которой документация СМК подлежит обновлению и со-
блюдению предприятием. 
Цель работы заключается в разработке структуры и содержания процеду-
ры «Управление рисками» для СМК предприятия БМУ АО ПО «УЭМ». 
В процессе исследования ВКР была рассмотрена СМК предприятия, а 
также проведён анализ рисков процесса закупок, были указаны основные тре-
бования к содержанию, разработке и утверждению документированной проце-
дуры с последующим предложением проекта документированной процедуры 
предприятия. В целях реализации документированной процедуры необходимо 
разработать занятие в программе повышения квалификации и обучения специа-
листов СМК персонала предприятия по управлению рисками. 
В работе был проанализирован стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с вне-
сенными в него изменениями, связанными с введением риск-ориентированного 
мышления и разработана новая документированная процедура СМК «Управле-
ние рисками» для предприятия БМУ АО ПО «УЭМ». 
В методической части проанализирован профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками», утверждён приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. № 591н. Выбрана и опи-
сана одна трудовая функция входящая в профессиональный стандарт. Описаны 
трудовые действия, необходимые навыки и знания. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АО  – акционерное общество; 
БМУ – Белоярское монтажное управление; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ДП – документированная процедура; 
ОМТС – отдел материально-технического снабжения; 
ПО – производственное объединение; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО – стандарт организации; 
ТМЦ – товарно-материальные ценности; 
УЭМ – Уралэнергомонтаж. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Управление организацией, наряду с другими аспектами менеджмента, 
включает в себя менеджмент качества. Система менеджмента качества, внед-
рённая на предприятии, побуждает организации анализировать требования по-
требителей, определять процессы, способствующие созданию продукции, при-
емлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом 
состоянии, что в комплексе способствует повышению удовлетворенности по-
требителей. Система менеджмента качества является основой постоянного 
улучшения деятельности предприятия и представляет собой совокупность по-
литики и целей в области качества, организационных документов, процессов, 
процедур, ресурсов, необходимых для управления качеством и обеспечения со-
ответствия продукции, услуг установленным требованиям, отвечающим по-
требностям и ожиданиям потребителя. Требования к системе менеджмента ка-
чества нормативно закреплены в международных стандартах ISO серии 9000. 
Понятие риска так или иначе присутствовало во всех версиях стандарта 
ISO 9001. Многие требования стандарта направлены на предотвращение рисков 
в деятельности организации, поэтому тема рисков в рамках стандарта ISO 9001 
не нова. В редакциях стандарта, принятых до 2015 года рассматривался ком-
плекс предупреждающих действий, направленных на исключение потенциаль-
ных несоответствий. 
Современная версия стандарта ISO 9001 требует от организации четкого 
понимания своих обстоятельств и выявления рисков как основы для планиро-
вания системы менеджмента качества. Концепция мышления, основанного на 
риск-менеджменте, направлена на оценку рисков и возможностей, следователь-
но, процедуры системы менеджмента качества, включая процедуру внутренне-
го аудита должны быть актуализированы с учетом оценки рисков. 
АО Производственное объединение «Уралэнергомонтаж» имеет серти-
фицированную систему менеджмента качества, документы которой разработа-
ны согласно требований ГОСТ Р ИСО 9001-2011. В 2015 каком году предстоит 
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ресертификация системы, по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, значит до-
кументация должна быть приведена в соответствие с новой версией стандарта. 
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 отсутствует раздел, формулирующий особые 
требования к «предупреждающим действиям». Это связано с тем, что одно из 
ключевых назначений функционирующей системы менеджмента качества со-
стоит в том, чтобы действовать как инструмент предупреждения. Подготовка 
персонала, поддержание инфраструктуры внутренние аудиты – всё это преду-
преждающие действия. Эти действия заложены в самой сути стандарта. В 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 эта суть выражается в виде «риск-ориентированного 
мышления». Управление рисками на сегодняшний день является ключевым ас-
пектом в деятельности любой организации, функционирующей в рыночной 
экономике. Это связано с тем, что фактор риска возникает в различных сферах 
деятельности и своевременное выявление, анализ и принятие соответствующе-
го решения о способе управления тем или иным риском, позволяет организации 
избежать кризисных явлений и тем самым является как защитным механизмом, 
так и фактором успеха компании. В связи с этим, вопрос организации на пред-
приятии деятельности по управлению рисками становится одним из наиболее 
актуальных и требующих особого внимания. Процедуру «Управление рисками» 
необходимо разработать с целью обеспечения выполнения требований по риск-
ориентированному мышлению, что обусловило выбор темы данной дипломной 
работы. 
Объект ВКР: деятельность по управлению рисками в системе менеджмен-
та качества для предприятия БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж». 
Предмет ВКР: документированная процедура «Управление рисками» для 
предприятия БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 
структуры и содержания процедуры «Управление рисками» для процессов си-
стемы менеджмента качества предприятия Белоярское монтажное управление 
филиала АО Производственное объединение «Уралэнергомонтаж». 
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Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 
решить ряд задач: 
1) изучение нормативных требований по управлению рисками; 
2) изучение требований по риск-ориентированному мышлению в системе 
менеджмента качества; 
3) выявление и оценка возможных рисков предприятия Белоярское мон-
тажное управление филиал АО Производственное объединение «Уралэнерго-
монтаж» на примере одного процесса системы менеджмента качества; 
4) разработка содержания процедуры «Управление рисками»; 
5) рассмотрение вопросов подготовки и повышения квалификации вла-
дельцев процессов системы менеджмента качества в управлении процессами. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В  
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Понятие риск-ориентированного мышления 
 
Понятие риск-ориентированного мышления в системе менеджмента каче-
ства вводится стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Основные определения при-
ведены в ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р 51897-2011. В соответствии с названны-
ми стандартами определение риск – это следствие влияния неопределенности 
на достижение поставленных целей. Там же имеется примечание к определе-
нию риска, где под следствием влияния неопределенности необходимо пони-
мать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или 
негативное). А цели могут быть различными по содержанию (в области эконо-
мики, здоровья, экологии и т. п.) и назначению (стратегические, общеорганиза-
ционные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и  
процессу) [5]. 
Причём риск часто характеризуют путем описания возможного события и 
его последствий или их сочетания, к тому же риск часто представляют в виде 
последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соот-
ветствующей вероятности. Так же там говорится про неопределенность, что это 
состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для 
понимания события, его последствий и их вероятностей [5]. 
Любые действия организации включают в себя риск.  Организации путём 
распознавания осуществляют риск-менеджмент, анализ и последующее оцени-
вание, насколько риск будет оправдан воздействием, чтобы соответствовать не-
обходимым критериям риска. 
Процесс риск-менеджмента должен быть неотъемлемой частью менедж-
мента, частью культуры и практики организации, а также соответствовать биз-
нес-процессам организации. 
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Разберём процесс риск-менеджмента и пояснение по элементам процесса 
в общем виде так, как это указанно по ГОСТ Р ИСО 31000-2010 (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Процесс риск-менеджмента 
 
Обмен информацией и консультирование. Обмен информацией и  
консультирование с заинтересованными сторонами являются важными аспек-
тами, потому что с их помощью делают выводы о риске, основанные на их вос-
приятиях риска. Эти восприятия могут отличаться вследствие различий в цен-
ностях, потребностях, предположениях, понятиях и опасениях заинтересован-
ных сторон. Поскольку их точки зрения могут иметь существенное влияние на 
принимаемые решения, то восприятия заинтересованных сторон необходимо 
идентифицировать, регистрировать, записывать и учитывать в процессе приня-
тия решений. 
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Обмен информацией и консультирование должны способствовать обмену 
правдивой, существенной, точной и понятной информацией с учетом аспектов 
конфиденциальности и личной неприкосновенности. 
Определение ситуации. Посредством установления ситуации (контекста), 
организация формулирует свои цели, определяет внешние и внутренние пара-
метры, которые следует принимать во внимание при управлении рисками, и 
определяет область применения и критерии риска для оставшегося процесса. 
Оценка риска. Оценка риска – это полный процесс идентификации риска, 
анализа риска и оценивания риска. 
Идентификация риска. Идентификация должна включать риски, незави-
симо от того, контролирует ли организация их источник или нет, даже если их 
источник или причина могут быть неочевидными. Идентификация рисков 
должна включать рассмотрение эффекта домино, включая эффект каскада и 
кумулятивные эффекты. Также необходимо рассматривать широкий спектр по-
следствий, даже если источник риска может быть не очевиден. Наряду с иден-
тификацией, что может произойти, необходимо рассматривать возможные при-
чины и сценарии, которые показывают, какие могут наступить последствия. 
Все существенные причины и следствия должны быть рассмотрены. 
Анализ риска. Анализ риска включает рассмотрение причин и источников 
риска, их положительных и отрицательных последствий и возможности того, 
что эти последствия могут произойти. Факторы, влияющие на последствия и 
возможность, должны быть идентифицированы. Риск анализируют посред-
ством определения последствий и возможности, а также других характеристик 
риска. Событие может иметь множественные последствия и может воздейство-
вать на различные цели. Необходимо также принимать во внимание существу-
ющие средства управления, их результативность и эффективность. 
Оценивание риска. Оценивание риска включает сравнение уровня риска, 
выявленного во время процесса анализа, с установленными критериями риска 
во время рассмотрения ситуации (контекста). Рассмотрение необходимости 
воздействия на риск должно основываться на этом сравнении. 
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Воздействие на риск. Воздействие на риск включает выбор одного или 
более вариантов модифицирования рисков и применение этих вариантов.  
Будучи примененным, воздействие на риск устанавливает или изменяет сред-
ства управления. 
Мониторинг и пересмотр. Мониторинг и пересмотр должны быть плани-
руемой частью процесса риск-менеджмента и включать регулярную проверку 
или надзор. Они могут быть периодическими, произвольными. 
Обновлённый ГОСТ Р ИСО 9001-2015 вводит понятие «Риск-
ориентированное мышление» и означает необходимость рассмотрения риска 
при принятии решения о строгости и важности подхода к планированию и 
управлению как системой менеджмента качества, так же процессами и видами 
деятельности. 
Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения результа-
тивности системы менеджмента качества [5]. 
Чтобы соответствовать требованиям системы менеджмента качества ор-
ганизации необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками 
и возможностями. Определять, чего организация хочет достичь, а именно цели 
и намеченные результаты. При планировании системы организация должна 
оценить, что может оказать влияние на достижение этих целей и намеченных 
результатов; это включает определение связанных рисков и возможностей [9]. 
Организация должна рассматривать как внутренние, так и внешние фак-
торы, соответствующие заинтересованные стороны, которые могут повлиять на 
достижение системой менеджмента качества ее намеченных результатов. При 
определении потребностей этих заинтересованных сторон должны быть опре-
делены риски и возможности для системы менеджмента качества [9]. 
При определении рисков и возможностей организация должна сосредото-
читься на увеличении желаемого влияния, создавая новые допустимости и 
предотвращая или уменьшая нежелательное влияние (посредством снижения 
риска или «предупреждающего» действия). Предупреждение риска означает 
принятие «риск-ориентированного мышления», и организация должна  
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рассмотреть применение этого подхода ко всем процессам, требуемым для ее 
системы менеджмента качества [9]. 
Одним из ключевых изменений стандарта ИСО 9001, предусмотренным в 
версии 2015 года, является введение системного подхода к учету рисков вместо 
разбиения их на индивидуальные компоненты системы менеджмента качества. 
В предыдущих изданиях ИСО 9001 предупреждающие действия были 
вынесены в отдельный раздел. Сейчас учет рисков ведется в рамках всего стан-
дарта, например в предисловии описана суть мышления, основанного на оценке 
рисков,  в разделе термины и определения ИСО 9001-2015 определяет риск как 
влияние неопределенности на ожидаемый результат. 
Цель системы менеджмента состоит в обеспечении соответствия и удо-
влетворении потребителей. 
В ИСО 9001-2015 концепция, основанная на оценке рисков, рассматрива-
ется в контексте достижения цели следующим образом: 
- в разделе 4 «Среда организации», организация должна определять рис-
ки, которые могут повлиять на достижение цели системы менеджмента; 
- в разделе 5 «Лидерство», высшее руководство должно демонстрировать 
приверженность к выполнению требований раздела 4; 
- в разделе 6 «Планирование», организация должна предпринимать дей-
ствия по выявлению рисков и возможностей; 
- в разделе 8 «Операции», организация должна внедрить процессы учета 
рисков и возможностей; 
- раздел 9 «Оценка эффективности» требует, чтобы организация осу-
ществляла мониторинг, измерение, анализ и оценку рисков и возможностей; 
 - раздел 10 «Улучшение» требует, чтобы организация предпринимала 
меры по улучшению путем реагирования на изменения рисков. 
Следуя подходу, основанному на оценке рисков, организация будет реа-
гировать на проблему, не по мере возникновения, а предупреждая или умень-
шая нежелательные последствия и активно работая в направлении  
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непрерывного улучшения. Когда система менеджмента основана на оценке 
рисков, предупреждающие действия выполняются автоматически. 
ИСО 9001 не требует формализованных методов менеджмента рисков 
при идентификации рисков и возможностей. Организация может выбирать ме-
тод, подходящий ее потребностям. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 предоставля-
ет большой перечень методик оценки рисков, некоторые из которых могут быть 
приемлемыми в зависимости от условий организации [9]. 
Применение риск-ориентированного мышления может помочь организа-
ции развить проактивную и предупреждающую культуру, ориентированную на 
то, чтобы делать лучше отдельные вещи и улучшать работу в целом [9]. 
Определив риски и возможности, которые могут оказать влияние на си-
стему менеджмента качества, организация должна спланировать действия в от-
ношении их. Установленные действия должны быть включены в процессы и 
системы менеджмента качества, и всего бизнеса, а результативность этих дей-
ствия должна оцениваться. Эти действия могут включать в себя, например, раз-
работку соответствующих средств управления для существующих процессов 
системы менеджмента качества или разработку новых процессов как ответная 
реакция на возможность. 
Существует много действий, которые организация может предпринять в 
отношении риска. Для менеджмента качества характерна разработка средств 
управления, которые включают, например, контроль, мониторинг и измерение 
процессов, продукции и услуг, калибровку, проектирование продукции и про-
цессов, корректирующие действия, и в частности обеспечение распространения 
их на другие соответствующие области организации, установленные методы и 
рабочие инструкции, обучение и привлечение компетентных лиц. 
Оценивая спрос рынка, можно определить возможности, например, пред-
ложение новых услуг или продукции, или использование новой технологии для 
разработки более совершенных систем, например, онлайн-сервисы для потре-
бителей или цепочки поставок. Путем анализа результативности процессов си-
стемы менеджмента качества могут быть определены возможности для  
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сокращения отходов или улучшения результатов и деятельности. Организация 
должна планировать действия в отношении возможностей, благодаря которым 
она стремится получить преимущества. 
Реестр риска является одним из способов представления и хранения ин-
формации об опасных событиях и риске. В реестр риска обычно включают ос-
новные виды опасностей, применяемые методы оценки и снижения риска и ме-
роприятия по предупреждению, снижению и обработке риска. При разработке 
реестра риска необходимо учитывать соответствующие законодательные и обя-
зательные требования, а также иную доступную информацию о видах опасно-
сти и риске их возникновения. Однако составление реестра риска, особенно при 
наличии большого количества источников опасности, требует больших усилий, 
затрат времени, финансовых средств, а также накопления необходимого объема 
информации. 
Реестр риска должен содержать данные по идентификации опасных со-
бытий и оценке их риска, а также данные о возможных последствиях воздей-
ствия этих опасных событий на деятельность организации в стоимостном и ма-
териальном выражении. В реестр риска включают также оценку выполнения 
мероприятий по обработке риска. Форма реестра риска приведена в таблице 1. 
В зависимости от особенностей организации форма и содержание реестра риска 
могут быть изменены или дополнены. Форма реестра риска должна быть 
утверждена высшим руководством организации [2]. 
 
Таблица 1 – Форма реестра риска 
Категория 
риска 
Описание 
риска 
Ущерб от 
риска 
Вероятность 
риска 
Оценка 
риска 
Мероприятия 
по снижению 
риска 
Исполнители 
и сроки 
       
       
 
Составление реестра риска начинают с определения области применения 
реестра риска и, в частности, с определения объектов реестра риска. Объектами 
реестра риска могут быть, организация в целом, ее структурное подразделение 
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или его часть, продукция, услуга, процесс или вид деятельности, персонал или 
отдельные работники. 
Распределение ответственности за разработку и ведение реестра риска 
должно соответствовать этапам менеджмента риска, поскольку внесение ин-
формации в реестр риска и ее корректировку следует выполнять после завер-
шения каждого этапа менеджмента риска. 
Реестр риска является планом действий, так как в реестре риска кроме 
идентификации опасностей и оценки риска определены необходимые меропри-
ятия по снижению риска, сроки их внедрения и ответственные за их выполне-
ние. 
Реестр риска является основой для обмена информацией руководства с 
персоналом и другими заинтересованными лицами, поскольку содержит пере-
чень текущих проблем организации, связанных с риском, и сведения о том, как, 
кто и когда этими проблемами управляет. 
Основными этапами разработки и ведения реестра риска являются, опре-
деление области применения реестра риска, распределение ответственности в 
соответствии с этапами процесса менеджмента риска, заполнение реестра риска 
по мере выполнения этапов менеджмента риска, пересмотр и актуализация ре-
естра риска. 
При создании, внедрении и поддержке реестра риска в организации сле-
дует учитывать, политику, стратегические и тактические цели организации в 
области менеджмента риска, особенности изготавливаемой продукции и оказы-
ваемых организацией услуг, основные производственные процессы и процессы 
менеджмента организации, установленные и используемые методы анализа и 
оценки риска, законодательные и обязательные требования, требования при-
частных сторон, условия использования выпускаемой продукции. 
Использование реестра риска является неотъемлемой частью успешной 
практики менеджмента риска организации. Эффективное ведение реестра риска 
позволяет улучшать результаты бизнеса путем идентификации и анализа воз-
можных проблем и принимать более обоснованные решения. 
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Реестр риска позволяет организациям на местном, региональном и феде-
ральном уровнях сопоставлять данные о риске и применять апробированные 
методы предупреждения опасных событий и инцидентов и реагирования на 
них. 
Чтобы соответствовать требованиям ГОСТ Р 57189-2016 организации 
необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возмож-
ностями. 
Направление усилий на риски и возможности создает основу для дости-
жения улучшенных результатов, повышения результативности СМК и предот-
вращение неблагоприятных последствий [5]. 
 
1.2. Процесс управления рисками в системе менеджмента качества 
 
Управление рисками на предприятии не может быть совокупностью мо-
ментных действий. В любом случае это целый процесс направленных действий. 
Более того, процесс риск-менеджмента должен быть частью общего управления 
бизнесом для достижения результата. 
Как таковой процесс управления рисками включает несколько этапов. 
Следует учесть, что в практике эти этапы не обязательно реализуются в строгой 
последовательности, а могут выполняться и параллельно. Общая схема риск-
менеджмента представлена на рисунке 2. Существует общая последователь-
ность действий, отражающая логику процесса управления риском (жирные 
стрелки). Кроме этого, есть обратные связи между этапами, т.е. на любом из 
них можно вернуться на предыдущий. На последнем этапе, как мы далее уви-
дим, производится общая оценка и анализ произведенного процесса. Результа-
ты этого этапа будут учтены при дальнейшей реализации каждого этапа про-
цесса риск-менеджмента (стрелки справа). 
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Рисунок 2 – Этапы процесса управления рисками 
 
   На 3-м этапе принимаются решения об используемых методах управле-
ния рисками, что может затребовать уточнения информации о рисках (этап 1) 
или определить схему процесса мониторинга (этап 5). Такова логика последо-
вательности реализации этапов управления риском на предприятии. Теперь 
рассмотрим каждый из этих этапов несколько подробнее. 
   Этап 1. Идентификация и анализ риска. Под идентификацией рисков 
понимают выявление рисков, их специфики, выделение особенностей их реали-
зации, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение 
рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, 
влияющих на них. Этот процесс подразумевает определение таких моментов 
как, источники неопределенности и риска, последствия реализации риска, ис-
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точники информации, численное определение риска, взаимное влияние рисков 
друг на друга. 
На данном этапе, прежде всего, создается информационная база для реа-
лизации дальнейшего процесса управления рисками: сведения о риске, его по-
следствиях и величине экономического ущерба, количественная оценка пара-
метров риска и т.д. Дополнительно следует отметить, что идентификация и 
анализ риска осуществляются не единовременно. Скорее они представляют со-
бой непрерывный процесс, осуществляемый в риск-менеджмента. 
Этап 2. Анализ альтернатив управления риском. Существует целый 
набор разнообразных методов, позволяющих снизить степень риска и величину 
ущерба. На данном этапе такие методы рассматриваются и анализируются при-
менительно к конкретной ситуации. Т.е. менеджер решает, как можно снизить 
риск, потери в случае наступления рисковой ситуации, ищет источники покры-
тия этого ущерба. 
Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это 
связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа крите-
риев их классификации. В следующем разделе данной главы мы более подроб-
но рассмотрим основные методы, а здесь ограничимся лишь кратким их обзо-
ром. 
Подходы к управлению рисками можно сгруппировать по способам ми-
нимизации негативного влияния неблагоприятных событий. 
Уклонение от риска – это набор мероприятий, приводящих к полному из-
беганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации. Следова-
тельно, локализация риска – это действия, приводящие к уменьшению ущерба 
путем выделения наиболее рисковых активов и придания им полной автономии 
(финансовой, управленческой, научной). В данном случае фирма принимает 
риски на себя. 
Диссипация риска – это меры, позволяющие переложить ответственность 
и возмещение возникающего вследствие наступления рисковой ситуации 
ущерба на другого субъекта. 
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Компликация риска включает в себя следующие методы, дособытийные 
методы управления рисками – осуществляемые заблаговременно мероприятия, 
направленные на изменение существенных параметров риска (вероятность 
наступления, размеры ущерба). Сюда можно отнести методы трансформации 
рисков, которые связаны, в основном, с препятствованием реализации риска. 
Обычно эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий.  
Послесобытийные методы управления рисками – методы, осуществляе-
мые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. 
Они направлены на формирование финансовых источников, используемых для 
покрытия ущерба. В основном это методы финансирования риска. 
В графическом виде обе приведенные здесь классификации представлены 
на рисунке 3.  
Этап 3. Выбор методов управления риском. Здесь менеджер формирует 
антирисковую политику для фирмы, а также политику, направленную на сни-
жение степени неопределенности в работе. Основные вопросы, на которые 
необходимо обратить внимание, сводятся к следующим видам, например, вы-
бор наиболее эффективных методов управления рисками, определение влияния 
выбранной программы на совокупный риск в деятельности организации. 
 
Рисунок 3 – Классификация методов управления рисками 
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Выбор методов управления рисками сводится к расчету экономико-
математической модели, где критериями и ограничениями выступают экономи-
ческие и вероятностные характеристики риска (определенные на первом этапе 
процесса риск-менеджмента). Однако здесь могут добавляться и другие пара-
метры, например, технические или социальные. 
При разработке системы риск-менеджмента менеджер должен учитывать, 
прежде всего, принцип ее результативности. Он заключается в том, что управ-
ляющие воздействия должны направляться не на все, а в первую очередь, на те 
риски, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность компании. В 
условиях, скажем, бюджетных ограничений, наиболее незначительные риски 
должны отбрасываться с целью экономии ресурсов (пассивная стратегия). В то 
же время за счет освобожденных средств проводится интенсивная работа с бо-
лее серьезными рисками (активная стратегия). 
Результат данного этапа – программа управления рисками на предприя-
тии. Она представляет собой детальное описание мероприятий, которые необ-
ходимо предпринять, ресурсное и информационное обеспечение, критерии 
определения эффективности программы, распределение ответственности и др. 
Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском. Здесь непо-
средственно реализуется программа, разработанная на предыдущем этапе. Во-
просы, которые решаются на данном этапе, касаются технической специфики 
принимаемых решений, например, конкретные мероприятия, которые следует 
реализовать, сроки исполнения этих мероприятий, источники и состав ресур-
сов, необходимых для осуществления этой работы, определение  
ответственных лиц. 
Таким образом, устраняются противоречия и двусмысленность в плани-
ровании и контроле исполнения программы управления риском. 
Этап 5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управ-
ления риском. Данный этап реализует обратную связь в системе управления 
рисками. Первая задача этой связи заключается в определении общей эффек-
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тивности функционирования системы в целом. Кроме того, выявляются узкие 
места и слабые стороны риск-менеджмента на предприятии. 
Вторая задача – анализ реализованных за период рисков, включая причи-
ны их реализации и связанные с этим изменения программы управления 
риском, если таковые требуются. 
Как следует из названия этапа, он направлен не только на наблюдение за 
процессом риск-менеджмента, но и на выявление тех усовершенствований, ко-
торые могут повысить эффективность работы данной системы. Таким образом, 
к указанным задачам можно добавить следующие вопросы,  вклад каждого реа-
лизованного мероприятия в общую эффективность системы, возможные кор-
рективы в составе этих мероприятий, гибкость и эффективность системы при-
нятия решений. 
Помимо перечисленного, на данном этапе происходит пополнение ин-
формационной базы о рисках. Обновленная информация используется на  
следующем цикле процесса риск-менеджмента. 
Особенностью расчетов эффективности на данном этапе является учет 
гипотетических потерь. Это связано с тем, что за анализируемый период риски 
могли вообще не реализовываться, а расходы на функционирование системы 
управления рисками будут в любом случае. Если учитывать только реальные 
потери, то в некоторых случаях соотношение потерь и затрат будет говорить о 
нулевой эффективности работы системы риск-менеджмента. Однако отсутствие 
потерь может служить свидетельством высокой ее эффективности. 
Основная цель оценки эффективности реализованных мероприятий за-
ключается в адаптации их системы к изменяющейся внешней среде, прежде 
всего, через следующее, замена неэффективных мероприятий более эффектив-
ными (в рамках существующих ограничений), изменение в организации испол-
нения программы управления риском. 
В процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с совокупно-
стью различных  рисков. Классификация рисков  и выявление причин их  
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возникновения  являются основой анализа,  оценки и определения направлений 
снижения рисков. 
Классификация рисков для предприятия: 
1. Внутренние: 
1.1. Риски персонала 
- отсутствие компетенций, необходимых для достижения целей; 
- зависимость от ключевых сотрудников, уход ключевых сотрудников; 
- мошенничество, неэффективное расходование средств; 
- отсутствие налаженной системы внутреннего контроля (разделение пол-
номочий). 
1.2. Финансовые риски 
- невозможность привлечения требуемого дополнительного финансиро-
вания; 
- высокая доля кредитных средств; 
- разрывы в ликвидности, риск финансовой нестабильности; 
- валютные риски, связанные с активами или обязательствами по валюте; 
- удорожание обслуживания существующих кредитов из-за роста про-
центной ставки; 
- высокая зависимость от колебания закупочных цен/цен на сырьё; 
- налоговые риски. 
1.3. Технологические риски 
- технология в ранних стадиях тестирования, окончательные характери-
стики не полностью понятны; 
- опасность технологии для потребителя/производителя; 
- низкая эффективность или надёжность новой технологии по сравнению 
с технологиями конкурентов, в том числе потенциал развития технологии; 
- отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации технологии 
(оборудование, здания, квалифицированная рабочая сила); 
- потеря мощности технологии при переходе от опытного образца к про-
мышленному производству. 
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1.4. Риски, связанные со строительством и поставкой оборудования 
- низкое качество проектирования; 
- срыв сроков согласования проектной документации при получении раз-
решений; 
- внесение существенных изменений в проектную документацию без со-
гласования с инвесторами; 
- выбор недобросовестного/не имеющего лицензию ген. Подрядчика 
и/или субподрядчиков; 
- нарушения техники безопасности и охраны труда; 
- превышение бюджета и сроков строительства/ввода оборудования в 
эксплуатацию; 
- существенные задержи оборудования на таможне; 
- сложности с доставкой оборудования (после прохождения таможни); 
- проблемы/нарушения, связанные с установкой и запуском оборудова-
ния. 
2. Внешние: 
2.1. Спрос, рынок и конкуренты 
- низкий или неподтверждённый спрос на продукцию; 
- высокая конкуренция со стороны российских, западных и азиатских 
производителей; 
- ограничения по применению/продаже, связанные с двойными техноло-
гиями; 
- отсутствие налаженных каналов продаж. 
2.2. Юридические риски/законодательство 
- отсутствие необходимых сертификатов, лицензий и разрешений; 
- существующее законодательство несёт в себе ограничения для компа-
нии и требует изменения; 
- исторические нарушения с неистёкшим сроком исковой давности; 
- возможный конфликт интересов; 
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- судебные иски или разбирательства в отношении ключевых активов или 
участников. 
2.3. Поставщики/ партнёры/ соинвесторы 
- зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие альтернатив); 
- отсутствие налаженных каналов поставки сырья или составляющих; 
- низкое качество поставляемых услуг или материалов; 
- отсутствие анализа стоимости оборудования/материалов/работ, закупа-
емых у соинвестора; 
- финансовая нестабильность контрагентов; 
- нарушение своих обязательств; 
- расходы соинвестора, компенсируемые пк, нецелесообразны и/или не 
подтверждены документально. 
Вовлечение коллег позволяет выявлять риски, которые зачастую неоче-
видны. 
1. Использование опросников (низкая эффективность) 
- определить ключевых сотрудников для участия в опросе; 
- сформулировать 10-15 рисков для включения в опрос; 
- заполнение опроса должно занимать не более 10-15 минут; 
- используется для подтверждения или опровержения рисков, выявлен-
ных заранее. 
2. Проведение семинаров (средняя эффективность) 
- определить ключевых сотрудников для участия в семинаре; 
- проведите семинар в формате мозгового штурма; 
- сформулируйте 1-3 вопроса для выявления рисков, определить цель, по 
отношению к которой вы хотите выявить риски; 
- продолжительность – около 40-60 минут; 
- по возможности необходимо определить взаимосвязи между рисками. 
3. Проведение интервью (высокая эффективность) 
- определить ключевых сотрудников для участия в интервью; 
- сформулировать 3-5 вопросов для интервью; 
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- продолжительность – около 40-50 минут 
- последовательно спрашивать участника интервью о рисках из каждой 
категории, представленной в классификаторе рисков; 
- фиксировать все риски, которые называются в ходе интервью, для их 
последующего анализа. 
 
1.3. Содержание и структура процедуры как средства  
нормирования управления рисками процессов системы  
менеджмента качества на предприятии 
 
Обязательным требованием стандартов ИСО серии 9000 является доку-
ментирование системы менеджмента качества организации. 
При документировании системы менеджмента качества организация мо-
жет определить любое число и состав документов, необходимых для демон-
страции результативного планирования, функционирования, управления и по-
стоянного улучшения системы менеджмента качества и ее процессов. 
Существует стандартизованная форма этих процедур прописанная в 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007, но каждое предприятие адаптирует под свои 
условия. Документированная процедура должна содержать необходимую ин-
формацию и иметь уникальную идентификацию для обеспечения прослежива-
емости. 
В документированных процедурах могут быть сделаны ссылки на рабо-
чие инструкции, определяющие порядок выполнения работ. Документирован-
ные процедуры обычно описывают деятельность, включающую в себя несколь-
ко функций, в то время как рабочие инструкции обычно относятся к заданиям в 
рамках одной функции [10]. 
Рассмотрим структуру и формат по ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007: 
Наименование должно четко идентифицировать документированную 
процедуру. 
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Цель разработки и использование документированной процедуры должна 
быть четко идентифицирована. 
В области применения, организация должна описать область применения 
документированной процедуры, включая обоснование и подробное описание 
любых сделанных исключений. 
В ответственности и полномочиях, организация должна идентифициро-
вать ответственность и полномочия и/или функциональные обязанности персо-
нала, а также взаимосвязь персонала с процессами и действиями, входящими в 
процедуру. Ответственность и полномочия могут быть представлены в виде 
карты процесса или текста. 
Основное назначение карты процесса – это представлять технологию вы-
полнения процесса. За счет создания карты процесса осуществляется его доку-
ментирование, в результате у организации появляется возможность управлять 
этим процессом, вносить в него изменения, оценивать результативность и эф-
фективность процесса. 
В ходе создания системы качества, карты процессов разрабатываются на 
все процессы, входящие в область действия системы качества. 
В совокупности весь набор карт процессов содержит технологию работы 
и управления, как системой качества, так и организацией в целом. 
Карта процесса должна представлять процесс с той полнотой, которая 
необходима для получения устойчивых и приемлемых результатов процесса. 
Нет необходимости в карте процесса указывать все детали, которые квалифи-
цированные сотрудники обязаны знать сами. Как правило, карта процесса пред-
ставляет поток работ, который переходит от подразделения к подразделению. 
Поэтому, еще одно назначение карты процесса – это решить «проблемы сты-
ков» между подразделениями, задействованными в процессе. Результаты рабо-
ты одного подразделения (или организационной единицы) должны быть полно-
стью востребованы последующим подразделением, и этих результатов должно 
быть достаточно для выполнения работы. Т.е. «выходы» из одного подразделе-
ния должны полностью соответствовать «входам» другого. Для обеспечения 
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такой «стыковки» и разрабатываются карты процессов. Форма карты процесса 
показана на рисунке 4. 
 
 
Рисунок 4 – Форма карты процесса. 
 
Для того чтобы карта процесса выполняла свое назначение, существуют 
обязательные элементы, которые должны указываться в карте, такие как опера-
ции процесса, ресурсы процесса (материальные, технические, людские, инфор-
мационные и пр.), особые условия выполнения процесса (если они есть), ком-
петентность и квалификация персонала, документы, устанавливающие требо-
вания к продукту процесса и их изменение при переходе от операции к опера-
ции, способы мониторинга процесса, методы проведения проверок, контроля и 
испытаний продукта процесса, отчетность, создаваемая по ходу процесса. 
В том случае, если создается новый процесс, все эти элементы могут из-
меняться по ходу «опытной эксплуатации» процесса. Для того чтобы можно 
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было оценивать улучшения в таких процессах необходимо в карте процесса 
предусмотреть методы проверки эффективности процесса. 
Также ответственность и полномочия могут быть предоставлены в виде 
матрицы распределения ответственности.  
Матрица распределения ответственности представляет собой таблицу, где 
в строках перечислены задачи проекта, а в колонках — роли участников работы 
над проектом. На пересечении обозначается степень ответственности того или 
иного участника за каждую задачу. Матрица описывает отношения между со-
вокупностью работ и совокупностью исполнителей. 
Рассмотрим пример матрицы распределения ответственности в таблице 2, 
где «О» – обозначает ответственного исполнителя, а «У» – установленного до-
статочно высокой степенью ответственности участника выполнения соответ-
ствующей функции. 
 
Таблица 2 – Пример матрицы распределения ответственности 
Основные функ-
ции управления 
Участники выполнения работ 
Заказчик Руководитель 
проект Прораб Снабженец Бригадиры Рабочие 
Финансирование 
проекта О У     
Планирование 
работ  О У    
Материальное 
обеспечение    О   
Организационная 
подготовка работ  У О    
Организация  
работ   О  У  
Выполнение  
работ     О О 
Контроль вы-
полнения работ  О У    
Контроль  
качества   О  У  
Сдача-приёмка 
работ О  О  У У 
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В описании видов деятельности, уровень детализации документов зави-
сит от сложности вида деятельности, используемых методов, уровня квалифи-
кации и подготовки персонала, необходимых для выполнения работ. Независи-
мо от уровня при описании видов деятельности должны быть рассмотрены сле-
дующие аспекты, например, определение потребностей организации, ее потре-
бителей и поставщиков, представление процессов в виде текста и/или карт про-
цесса по видам деятельности, определение необходимых работ и распределение 
ответственности, назначение ответственных лиц, рамки их функциональных 
обязанностей, цели, место, время и способ выполнения этих работ, описание 
управления процессами и идентифицированными видами деятельности, опре-
деление потребностей в ресурсах, необходимых для выполнения установленной 
деятельности (потребность в персонале, обучении, оборудовании и материа-
лах), определение документов, регламентирующих данный вид деятельности, 
определение входа и выхода процессов, определение необходимых измерений. 
Организация может принять решение о целесообразности включения части 
приведенной выше информации в рабочие инструкции. 
Для описания используют блок-схему – это графическое предоставление 
алгоритма, которая состоит из функциональных блоков, которые выполняют 
различные назначения (вход, выход, начало, конец, функции и т.д.) и соответ-
ственно комментарии к блок-схеме, форма описания блок-схемы показана в 
таблице 3. 
Требования к записям, это ведение записей по виду деятельности, уста-
новленному в документированной процедуре, должно быть описано в разделе 
«Записи» или в другом разделе рабочей инструкции. Организация должна уста-
новить формы ведения записей, указать способы их заполнения, регистрации и 
хранения. 
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Таблица 3 – Форма блок-схемы 
Документ: 
Карта процесса: 
Менеджер процесса: 
Цель процесса: 
 Поставщики Вход Этапы про-
цесса Выход Потребители 
 
  
1.Начало 
действия 
 
2.Ввод ис-
ходных дан-
ных 
 
3. Проверка 
условия 
 
4. Вывод ре-
зультатов 
 
5. Документ 
 
6. Окончание 
действия 
  
Показатели результативности: 
 
В приложении документированная процедура может включать в себя 
приложения, содержащие вспомогательную информацию (таблицы, диаграм-
мы, карты процессов, схемы и формы). 
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2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
2.1. Характеристика системы менеджмента качества на предприятии 
 
Международный стандарт ИСО 9001 устанавливает требования к систе-
мам менеджмента качества (СМК) и может использоваться организацией с тем, 
чтобы обратиться к удовлетворенности потребителя посредством удовлетворе-
ния их требований, а также применимых регулирующих требований. Он может 
использоваться как внутренними, так и внешними сторонами, в том числе орга-
нами сертификации, с целью оценить способность организации отвечать требо-
ваниям потребителей и регулирующих органов. 
СМК – часть системы менеджмента применительно к качеству. 
Система менеджмента – совокупность взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов 
для достижения этих целей. 
Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов. 
Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией. 
Качество – степень соответствия присущих характеристик объекта требо-
ваниям. 
Характеристика – отличительное свойство. 
Организация должна учреждать, документировать, внедрять, поддержи-
вать и постоянно улучшать СМК в соответствии с требованиями данного меж-
дународного стандарта. 
Организация – лицо или группа людей, связанные определенными отно-
шениями, имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функ-
ции для достижения их целей. 
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Чтобы внедрить СМК, организация должна выявлять необходимые для 
системы процессы, определять последовательность и взаимодействие этих про-
цессов, определять требуемые критерии и методы, позволяющие гарантировать 
эффективное функционирование и контроль этих процессов, измерять, вести 
мониторинг и анализировать эти процессы, а также предпринимать необходи-
мые действия, чтобы достичь запланированных результатов и непрерывного 
совершенствования. 
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в выходы. 
Когда говорят об обеспечении качества на этапе разработки и проектиро-
вания, как правило, имеют в виду контроль за выполнением тех работ, последо-
вательность которых может быть описана в процедурах (стандартах предприя-
тия), за которые можно приписать ответственность и в процессе которых может 
вестись регистрация данных, что и делает эти работы контролируемыми. К то-
му же каждый новый проект обычно содержит зарекомендовавшие себя нара-
ботки из прежних проектов, применение которых также поддается контролю. А 
если учесть, что ошибки, допущенные на стадии проектирования, трудно ис-
править, и само исправление вызывает большие затраты, необходимость стан-
дартизации на данном этапе создания продукции становится очевидной. 
Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на со-
здание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 
Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству 
и управлению организацией применительно к качеству. 
Акционерное общество производственное объединение «Уралэнергомон-
таж» зарегистрировано Постановлением главы администрации Железнодорож-
ного района г. Екатеринбурга № 62 – б от 31 января 2000 года. Основным ви-
дом деятельности является, осуществление всего комплекса работ от проекти-
рования до проведения пусконаладочных работ на смонтированном объекте, 
включая, при необходимости, поставку (изготовление) оборудования. 
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С целью обеспечения, демонстрации и улучшения своей способности 
осуществлять поставки продукции, отвечающие требованиям потребителей в 
АО ПО «Уралэнергомонтаж» разработана, задокументирована, внедрена и под-
держивается в рабочем состоянии системы менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям ГОСТ Р ИСО/ISO 9001-2011. Система менеджмента 
представляет собой комплекс организационных мероприятий по управлению 
производством и персоналом, соответствующих требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО/ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования». 
В основе системы менеджмента качества лежит принцип процессного 
подхода к управлению предприятием. 
Руководство распространяется на все процессы СМК, определённые в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/ISO 9001-2011. 
СМК компании может применяться при подготовке персонала компании 
в области качества, требований ГОСТ Р ИСО/ISO 9001-2011, внутренних тре-
бований СМК компании и способов их реализации. 
АО ПО «Уралэнергомонтаж» имеет следующие действующий сертификат 
соответствия за номером РОСС RU.3748.04НАУ0-66000408002813.092015 вы-
данный 25 сентября 2015 года, действителен до 25 сентября 2018 года утвер-
ждает, что система менеджмента качества АО ПО «Уралэнергомонтаж», соот-
ветствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Действующие документированные процедуры СМК: 
- Система менеджмента качества. Руководство по качеству. № СМК.РК-
003-2012 от 1 мая 2012 года; 
- Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управ-
ление документацией. № СМК.ДП 007-2012 от 1 мая 2012 года; 
- Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управ-
ление записями. № СМК.ДП 008-2012 от 1 апреля 2012 года. 
 
35 
 
 
Рисунок 5 – Взаимодействие процессов СМК 
 
В процессы СМК надо внедрить риск-менеджмент, следовательно, целе-
сообразно разработать процедуру, которая будут использовать все владельцы 
процессов. 
Так как на первых этапах внедрения риск-менеджмента удобнее исполь-
зовать готовые шаблоны, рассмотрим методику управление рисками на приме-
ре процесса закупок, эти примеры используем в процедуре как опорный мате-
риал. 
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2.2. Алгоритм процесса управления рисками в процессах системы 
менеджмента качества на примере процесса «Управление закупками» 
 
В ходе процесса закупок, выполняются предписания раздела в руковод-
стве СМК которые распространяются на закупку материалов, комплектующих, 
техники, механизмов и оборудования, используемых для производства работ, 
но не распространяются на закупки материалов, комплектующих и техники, ко-
торые не влияют на качество производимых работ, так как используются офис-
ными работниками Компании. Деятельность по закупке управляется в рамках 
процесса «Управление закупками», правила которого установлены в соответ-
ствующем СТП 007-2011. 
Информация по закупкам содержится в письменной заявке, направляемой 
поставщику с указанием технических и количественных характеристик, усло-
вий поставки продукции. Компанией не закупается продукция, по отношению к 
которой необходимо было бы выдвигать требования к утверждению продукции, 
процедур, процессов и оборудования, квалификации персонала, к системе ме-
неджмента качества поставщика. 
Закупленная продукция подлежит входному контролю, который может 
быть осуществлён непосредственно у поставщика, на территории Компании, 
либо на объекте производства работ. Порядок верификации закупаемой про-
дукции устанавливается стандартом. В случае, когда речь идёт о приёмке работ 
или услуг, оказываемых субподрядной организацией, то порядок приёмки в це-
лом совпадает с порядком контроля и приёмки собственных строительно-
монтажных работ. 
Рассмотрим пример обеспечения материальными ресурсами (далее мате-
риалы)  производственных подразделений БМУ филиал АО ПО «Уралэнерго-
монтаж» закупки материалов показаны на рисунке 6 и представлен в таблице 4. 
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Рисунок 6 – Блок-схема процесса обеспечения материальными ресурсами 
производственных подразделений БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» 
 
Таблица 4 – Описание блок-схемы процесса обеспечения материальными ре-
сурсами 
Номер 
этапа Наименование действия Ответственный 
1 2 3 
Началом работ является заявка на приобретение материалов 
1 Составление спецификации на материалы Инженер  
ПТО 
2 Передача спецификации в ОМТС Начальник  
ОМТС 
3 Анализ на предмет возможности приобретения 
материалов 
Специалист 
ОМТС 
4 Поиск поставщиков материалов Специалист 
ОМТС 
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Окончание таблицы 9 
1 2 3 
5 Анализ выбранного поставщика Начальник 
ОМТС 
6 Поставщик отвечает требованиям? Да 
Нет 
7 Доработка Специалист 
ОМТС 
8 Получение отчета от отделам ОМТС и передача договора об 
отсрочке платежа 
Главный 
бухгалтер 
9 Получение металлопроката у поставщика Специалист 
ОМТС 
10 Визуальный осмотр и проведение контроля документов по-
ставщика и металлопроката 
Специалист 
ОМТС 
11 Продукция поставщика прошла визуальный осмотр и проверку 
документации? 
Да 
Нет 
12 Возврат продукции поставщику Специалист 
ОМТС 
13 Оплата товара Главный 
бухгалтер 
14 Передача металлопроката кладовщику АО ПО «Уралэнерго-
монтаж» 
Специалист 
ОМТС 
15 Размещение металлопроката на складе предприятия Кладовщик 
16 Заявка на получение металлопроката цехом Мастер цеха 
17 Получение металлопроката на производство Мастер цеха 
18 Входной контроль металлопрокат прошел? Да 
Нет 
19 Составление акта несоответствия Мастер цеха 
20 Возврат бракованного металлопроката поставщику Специалист 
ОМТС 
21 Передача металлопроката на производственный участок Мастер цеха 
22 Списание использованного металлопроката Кладовщик 
23 Снятие металла с подотчета по результатам работы производ-
ства Бухгалтер 
Окончанием работ является «Акт готовой продукции»  производственных подразделений на  
АО ПО «Уралэнергомонтаж». 
 
При снабжении предприятий необходимыми материальными ресурсами в 
нужное время и в обоснованных объемах, которые требуется для эффективного 
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функционирования его деятельности, материальный поток подвергается мно-
жеству воздействий в следствии логистических и технологических операций. 
Общее количество операций в закупочной процедуре возрастает в не-
сколько раз, как следствие возрастает количество возникновения рисков раз-
личных по своей сущности, по месту происхождения и характеру различаемые 
как логистические. 
Рассмотрим некоторые основания для  классификации логистических 
рисков. Одним из оснований для классификации является место образования 
рисков, в логистической деятельности выделяют внешние и внутренние при-
знаки факторов риска, показаны на рисунке 7. Внешние факторы риска, вызы-
ваются причинами, не связанные напрямую с деятельностью самого предприя-
тия. Природа их возникновения кроется во внешней по отношению к рассмат-
риваемой системе среде. Этот риск имеет место быть при перемене различных 
стадий экономического цикла, колебаний состояния рынка, и в ряде других со-
бытий и случаев, на которые в своей деятельности предприятие не имеет влия-
ние. 
 
 
Рисунок 7 – Факторы риска по месту образования 
 
Причиной возникновения внутренних факторов риска, обуславливается 
логистической деятельностью в рамках самого предприятия, и зачастую бывает 
связана с неквалифицированным менеджментом принимающие управленческие 
решения в логистике, ненадежностью взаимодействующих партнёров и многи-
По месту  
образования  
рисков 
Внутренние 
факторы 
Природа  
возникновения 
внутренняя среда 
 
Природа  
возникновения 
внешняя среда 
Внешние 
факторы 
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ми другими факторами, негативные последствия которые в большинстве случае 
можно предупредить и устранить их за счёт эффективной системы управления 
рисками. 
Выделяют также виды рисков по возможности страхования: страхуемые и 
нестрахуемые. Часто встречающиеся риски в логистике это страхуемые они мо-
гут быть оценены с помощью наступления страхового случая, подаются коли-
чественному определению и страхованию предприятием, которые принимают 
на себя риск страховщиков. К видам нестрахуемых рисков относятся форс-
мажорные риски, оценку их уровня сделать невозможно, характеризуются они 
масштабными рисками, которые никто не готов принять на себя принять. Фак-
торы рисков по возможности страхования рассмотрены на рисунке 8. 
 
 
Рисунок 8 – Факторы риска по возможности страхования 
 
Если принимать во внимание предприятие по отношению к поставщику 
как покупателя, то в деятельности закупок имеет место возникновения риск по-
требителя/покупателя, который характеризуется риском приемки партии про-
дукции, в которой доля дефектных изделий является неприемлемой. 
Осуществляя процессы деятельности закупок, предприятие может столк-
нуться с определенными видами рисков:  
− срыв поставки товара;  
− нарушение времени поставки по вине поставщика;  
Нестрахуемые риски Страхуемые риски 
Оценка уровня риска невоз-
можна 
Поддается оценке уровню 
страхованию 
Виды рисков по возможности страхования 
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− нарушение сроков поставки по вине транспортной компании;  
− утрата или повреждение товара;  
− неполное количество заказанных товаров;  
− некачественный товар;  
− пересортица товара;  
− повышение цен на товары у поставщиков;  
− нерациональный закуп товаров;  
− форс-мажорные риски;  
− неисправность технических средств;  
− нарушений технологий транспортировки;  
− нарушение технологий погрузки-разгрузки;  
− невыполнение финансовых обязательств;  
− несоблюдение условий договора. 
Рассмотрим классификацию рисков, связанных с приобретением необхо-
димых материальных ресурсов для предприятия БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж». 
К внутренним рискам будут относиться риски, связанные с персоналом, 
финансовой деятельностью, технологической и организационной сферой. 
Источниками внешних рисков являются: спрос, рынок и конкуренты, 
юридические нормы и законодательство. 
Риски персонала можно определить, как потенциальные потери или угро-
зы финансово-хозяйственной деятельности компании, связанные с деятельно-
стью собственного персонала предприятия. 
К этой категории рисков для компании БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж» можно отнести:  
- Отсутствие компетенций, необходимых для достижения целей; 
- Зависимость от ключевых сотрудников, уход ключевых сотрудников; 
- Мошенничество, неэффективное расходование средств; 
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- Отсутствие налаженной системы внутреннего контроля (разделение 
полномочий). 
Финансовый риск возникает в связи с невозможностью выполнения за-
казчиками своих финансовых обязательств или в связи с отсутствием заказчи-
ков. Среди рисков этой группы для БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» могут 
быть актуальными такие риски как: 
- Невозможность привлечения требуемого дополнительного финансиро-
вания; 
- Высокая доля кредитных средств; 
- Разрывы в ликвидности, риск финансовой нестабильности; 
- Удорожание обслуживания существующих кредитов из-за роста про-
центной ставки; 
- Высокая зависимость от колебания закупочных цен/цен на сырьё; 
- Налоговые риски. 
Риски, связанные со строительством и поставкой оборудования: 
- Низкое качество проектирования; 
- Срыв сроков согласования проектной документации при получении раз-
решений; 
- Внесение существенных изменений в проектную документацию без со-
гласования с инвесторами; 
- Выбор недобросовестного/не имеющего лицензию ген. Подрядчика 
и/или субподрядчиков; 
- Нарушения техники безопасности и охраны труда; 
- Превышение бюджета и сроков строительства/ввода оборудования в 
эксплуатацию; 
- Проблемы/нарушения, связанные с установкой и запуском оборудова-
ния. 
Внешние риски деятельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» главным 
образом определены ситуацией спроса, рынка и конкуренции а также измене-
ниями требований законодательства.  
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Риски, сопряженные со спросом, рыночной ситуацией и ситуацией кон-
куренции:  
- Низкий или неподтверждённый спрос на продукцию; 
- Высокая конкуренция со стороны российских, западных и азиатских 
производителей; 
- Отсутствие налаженных каналов продаж. 
Правовые риски (юридические риски) – риски того, что соглашение меж-
ду участниками окажется невозможным выполнить по действующему законо-
дательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформ-
ленным, иначе говоря, это риски потерь из-за пробелов или нарушения юриди-
ческих требований действующего законодательства.  
К ним могут относиться:  
- Отсутствие необходимых сертификатов, лицензий и разрешений; 
- Существующее законодательство несёт в себе ограничения для компа-
нии и требует изменения; 
- Исторические нарушения с неистёкшим сроком исковой давности; 
- Возможный конфликт интересов; 
- Судебные иски или разбирательства в отношении ключевых активов 
или участников; 
Риски связанные с поставщиками, партнёрами, соинвесторами: 
- Зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие альтернатив); 
- Отсутствие налаженных каналов поставки сырья или составляющих; 
- Низкое качество поставляемых услуг или материалов; 
- Отсутствие анализа стоимости оборудования/материалов/работ, закупа-
емых у соинвестора; 
- Финансовая нестабильность контрагентов; 
- Нарушение своих обязательств; 
- Расходы соинвестора, компенсируемые ПК, нецелесообразны и/или не 
подтверждены документально. 
Выявленные таким образом риски, обобщаются в виде документа – клас-
сификатора рисков. Классификация рисков приведена в таблице 5.  
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Таблица 5 – Классификация рисков 
Источник риска Объект риска Риск Нежелательное событие 
1 2 3 4 5 
В
ну
тр
ен
ни
е 
Риски персонала Сотрудники 
А) Отсутствие компетенций, необходимых для 
достижения целей; 
Б) Зависимость от ключевых сотрудников, 
уход ключевых сотрудников; 
В) Мошенничество, неэффективное расходо-
вание средств; 
Г) Отсутствие налаженной системы внутренне-
го контроля (разделение полномочий). 
А) Снижение репутации 
компании; 
Б) Приостановление опре-
деленного процесса; 
В) Потери денежных 
средств компании; 
Г) Задержки выполнения 
плана работ. 
Финансовый 
риск 
Выручка 
А) Невозможность привлечения требуемого 
дополнительного финансирования; 
Б) Высокая доля кредитных средств; 
В) Разрывы в ликвидности, риск финансовой 
нестабильности; 
Г) Удорожание обслуживания существующих 
кредитов из-за роста процентной ставки; 
Д) Высокая зависимость от колебания заку-
почных цен/цен на сырьё; 
Е) Налоговые риски. 
А) Потеря прибыли ком-
пании. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 
В
ну
тр
ен
ни
е 
Строительство и 
поставка  
оборудования 
Инвестор,  
заказчики,  
подрядчики 
А) Низкое качество проектирования; 
Б) Срыв сроков согласования проектной доку-
ментации при получении разрешений; 
В) Внесение существенных изменений в про-
ектную документацию без согласования с ин-
весторами; 
Г) Выбор недобросовестного/не имеющего ли-
цензию ген. Подрядчика и/или субподрядчи-
ков; 
Д) Нарушения техники безопасности и охраны 
труда; 
Е) Превышение бюджета и сроков строитель-
ства/ввода оборудования в эксплуатацию;  
Ж) Сложности с доставкой оборудования (по-
сле прохождения таможни); 
З) Проблемы/нарушения, связанные с установ-
кой и запуском оборудования. 
А) Потеря прибыли ком-
пании; 
Б) Задержки выполнения 
плана работ; 
В) Снижение репутации 
компании. 
В
не
ш
ни
е 
Спрос, рынок и 
конкуренты Конкуренты 
А) Низкий или неподтверждённый спрос на 
продукцию; 
Б) Высокая конкуренция со стороны россий-
ских, западных и азиатских производителей; 
В) Ограничения по применению/продаже, свя-
занные с двойными технологиями; 
Г) Отсутствие налаженных каналов продаж. 
А) Потеря прибыли ком-
пании. 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 
В
не
ш
ни
е 
Правовые риски 
(юридические 
риски) 
Отсутствие не-
обходимых до-
кументов или 
разрешений для 
проведения не-
обходимой дея-
тельности 
А) Отсутствие необходимых сертификатов, 
лицензий и разрешений; 
Б) Существующее законодательство несёт в 
себе ограничения для компании и требует из-
менения; 
В) Исторические нарушения с неистёкшим 
сроком исковой давности; 
Г) Возможный конфликт интересов; 
Д) Судебные иски или разбирательства в  
отношении ключевых активов или участников. 
А) Потеря клиентов; 
Б) Снижение репутации 
компании. 
Поставщики, 
партнёры,  
соинвесторы 
Поставщики 
А) Зависимость от ключевых поставщиков (от-
сутствие альтернатив); 
Б) Отсутствие налаженных каналов поставки 
сырья или составляющих; 
В) Низкое качество поставляемых услуг или 
материалов; 
Г) Отсутствие анализа стоимости оборудова-
ния/материалов/работ, закупаемых у соинве-
стора; 
Д) Финансовая нестабильность контрагентов. 
А) Потеря прибыли ком-
пании; 
Б) Потеря клиентов; 
В) Снижение репутации 
компании. 
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Следующим этапом работы с классификатором является его обсуждение 
с сотрудниками БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Для оценки рисков и принятия связанного с ними решения необходимо 
собрать исходную информацию об объекте – носителе риска. Эта первичная 
стадия носит название идентификации риска. Она включает два основных эта-
па: сбор информации о структуре объекта, идентификация опасностей или ин-
цидентов. 
Идентификация – выявление рисков, способных повлиять на достижение 
целей проекта, и документальное оформление их характеристик. 
Исследуем вид деятельности «Управление закупками», где как правило и 
сосредоточены основные опасности и риски организации. Для этого сформиру-
ем перечень рисков и составим в виде таблицы 6. 
 
Таблица 6 – Выявленные риски от вида деятельности  «Управление закупками» 
Вид деятельности Риск 
Управление  
закупками 
1. Срыв поставки товара 
2. Нарушение времени поставки по вине поставщика 
3. Нарушение сроков поставки по вине транспортной 
компании 
4. Утрата или повреждение товара 
5. Неполное количество заказанных товаров 
6. Некачественный товар 
7. Повышение цен на товары у поставщиков 
8. Пересортица товара 
9. Нерациональный закуп товаров 
10. Форс-мажорные риски 
11. Неисправность технических средств 
12. Нарушений технологий транспортировки 
13. Нарушение технологий погрузки-разгрузки 
14. Невыполнение финансовых обязательств 
15. Несоблюдение условий договора 
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Следующим этапом обработки рисков является их ранжирование. 
Для этого используем метод экспертной оценки, в результате которой 
определяется вероятность возникновения риска и ущерб от его возникновения. 
Вероятность риска является экспертной (качественной) метрикой и опре-
деляется по 10-балльной шкале. 
Экспертам предложен перечень выявленных рисков и задание, расставить 
напротив каждого риска балл вероятности и ущерба. 
Низкая вероятность или ущерб равен 1-4 баллов, средняя – 5-7 баллов и 
высокая – 8-10 баллов. 
В таблице 7 приведено присвоение к каждому из видов рисков степени 
вероятности его реализации и уровень возможного ущерба. 
 
Таблица 7 – Значение уровня каждого риска 
Риск Вероятность Ущерб 
1. Срыв поставки товара Высокая Высокий 
2. Нарушение времени поставки по вине поставщика Средняя Высокий 
3. Нарушение сроков поставки по вине транспортной 
компании Средняя Средний 
4. Утрата или повреждение товара Низкая Низкий 
5. Неполное количество заказанных товаров Низкая Средний 
6. Некачественный товар Низкая Средний 
7. Повышение цен на товары у поставщиков Высокая Высокий 
8. Пересортица товара Средняя Средний 
9. Нерациональный закуп товаров Средняя Высокий 
10. Форс-мажорные риски Низкая Средний 
11. Неисправность технических средств Низкая Высокий 
12. Нарушений технологий транспортировки Средняя Высокий 
13. Нарушение технологий погрузки-разгрузки Средняя Высокий 
14. Невыполнение финансовых обязательств Средняя Высокий 
15. Несоблюдение условий договора Средняя Высокий 
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Для того, чтобы в итоге уровень риска имел количественное значение, 
присваиваем каждому уровню определенное количество баллов с помощью 
экспертной оценки, перемножаем вероятность и ущерб и получим некое  
количество баллов, характеризующих уровень риска в соответствии с таблицей 
8. Так как мы используем десятибалльную шкалу описанную ранее, получен-
ный результат, который более близок к максимальному значению (100 баллов) 
и будет являться потенциальным риском для компании. 
Чтобы управлять рисками более эффективно нужно вовлекать сотрудни-
ков в деятельность управления рисками. 
Привлечение коллег позволяет выявить риски, которые зачастую не оче-
видны. Привлечённые сотрудники более продуктивны, потому что они пони-
мают, какой вклад вносят в деятельность предприятия. Это можно сделать с 
помощью проведения семинара, для это нужно: 
- определить ключевых сотрудников, в основном это начальники отделов 
имеющих непосредственное отношение к процессу закупок; 
- определить цель, по отношению к которой нужно выявить риски компа-
нии. 
Важно помнить при выявлении рисков, нужно анализировать статистику, 
общаться со специалистами, обращать внимание на отраслевые отчеты и пуб-
ликации, участвовать в обсуждениях и форумах. 
Следующим этапом обработки рисков является их ранжирование. 
Для этого используем метод экспертной оценки, в результате которой 
определяется вероятность возникновения риска и ущерб от его возникновения.
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Таблица 8 – Оценка риска экспертным методом 
Риск 
Эксперты 
Средняя 
вероят-
ность 
Средний 
ущерб Балл 
1 2 3 4 5 
В
ер
оя
тн
ос
ть
 
У
щ
ер
б 
В
ер
оя
тн
ос
ть
 
У
щ
ер
б 
В
ер
оя
тн
ос
ть
 
У
щ
ер
б 
В
ер
оя
тн
ос
ть
 
У
щ
ер
б 
В
ер
оя
тн
ос
ть
 
У
щ
ер
б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Срыв поставки товара 5 8 6 9 6 8 5 9 5 8 5,4 8,4 45,36 
2. Нарушение времени постав-
ки по вине поставщика 5 8 6 9 6 8 5 9 5 8 5,4 8,4 45,36 
3. Нарушение сроков поставки 
по вине транспортной ком-
пании 
5 5 5 6 5 7 6 6 5 5 5,2 5,8 30,16 
4. Утрата или повреждение 
товара 3 3 3 4 2 2 1 1 3 3 2,4 2,6 6,24 
5. Неполное количество зака-
занных товаров 3 5 4 6 2 6 1 5 3 5 2,6 5,4 14,04 
6. Некачественный товар 3 5 4 6 2 5 1 4 3 5 2,6 5 13 
7. Повышение цен на товары у 
поставщиков 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8,4 8,4 70,56 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8. Пересортица товара 5 5 6 6 5 7 7 7 5 5 5,6 6 33,6 
9. Нерациональный закуп то-
варов 5 8 6 9 5 9 7 9 5 8 5,6 8,6 48,16 
10. Форс-мажорные риски 3 5 4 6 1 5 2 5 3 5 2,6 5,2 13,52 
11. Неисправность технических 
средств 3 8 4 6 4 8 2 8 3 8 3,2 7,6 24,32 
12. Нарушений технологий 
транспортировки 5 8 6 9 5 9 7 8 5 8 5,6 8,4 47,04 
13. Нарушение технологий по-
грузки-разгрузки 5 8 6 9 5 9 7 8 5 8 5,6 8,4 47,04 
14. Невыполнение финансовых 
обязательств 5 8 6 9 5 9 7 8 5 8 5,6 8,4 47,04 
15. Несоблюдение условий до-
говора 5 8 6 9 6 8 7 8 5 8 5,8 8,2 47,56 
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На основе экспертной оценки полученные результаты сформируем в кар-
ту риска в виде рисунка 9. 
 
Рисунок 9 – Карта рисков 
 
На основании карты рисков было выявлено 8 существенных рисков для 
предприятия в деятельности управления закупками, которые попали в область 
недопустимого риска это: срыв поставки товара, нарушение времени поставки 
по вине поставщика,  повышение цен на товары у поставщиков, нерациональ-
ный закуп товаров, нарушений технологий транспортировки, нарушение техно-
логий погрузки-разгрузки, невыполнение финансовых обязательств, несоблю-
дение условий договора. 
Следующим шагом, для оценки риска будет применение методики «Гал-
стук-бабочка». Методика применяется для тех рисков, которые в предыдущем 
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шаге попали в красную зону (область недопустимого риска), в нашем случает 
это риски под номером 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15. Рассмотрим подробно один риск 
который попал в область недопустимого риска больше остальных  под номером 
7, это «Повышение цен на товары у поставщиков». 
Метод "Галстук-бабочка" представляет собой схематический способ опи-
сания и анализа развития опасного события от его причин до последствий. 
Данный метод подразумевает декомпозицию рисков на возможные при-
чины их реализации, которые в свою очередь декомпозируются на более мел-
кие подпричины или факторы риска и последствия от реализации риска, кото-
рые также могут подразделяться на последствия второго и третьего уровня. 
Оценка выявленных рисков с помощью метода анализ «Галстук-бабочка». 
Схема метода представлена в приложении Б. 
На схеме видно, что риск «Повышение цен на товары у поставщиков» де-
лится на несколько причин, такие как: 
- неполный охват перечня возможных поставщиков; 
- неправильный выбор поставщика при проведении конкурса; 
- срыв заключения договора с поставщиком, предложившим наилучшие 
условия. 
Каждый риск несет последствия такие как: 
- потеря сегмента рынка; 
- потеря прибыли; 
- репутация компании, которые также делятся на факторы, влияющие на 
это последствие. 
Полученные результаты после применения методики, также документи-
руются в реестр рисков в столбцы «ущерб риска», «вероятность», «оценка рис-
ков» приложение А. 
Завершающим этапом оценки рисков, является разработка мероприятия 
по снижению установленного риска.  
В качестве мероприятия для риска «Повышение цен на товары у постав-
щиков», предлагаем отказаться от тех поставщиков, которые не могут каче-
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ственно и в полном объеме удовлетворить потребности предприятия, и переза-
ключить договора поставки с другими поставщиками, которые зарекомендова-
ли себя с лучшей стороны. 
Мероприятия по снижению рисков, вносим в реестр рисков в приложение 
А. В колонке «Мероприятия по снижению рисков» указываются внедряемые 
мероприятия по снижению данного риска, а также по необходимости, требуе-
мый бюджет на реализацию этих мероприятий. В колонке «Исполнитель» от-
мечается лицо ответственный за мероприятие. 
Выбор метода управления риском является сложной задачей и зависит от 
конкретной ситуации на предприятии (каждая из которых уникальна), от спо-
собностей и знаний человека, принимающего решение, от формулировки цели 
управления риском и т.д.  
Применяют следующие методы управления рисками, такие как: избежа-
ние риска, минимизация, перенос и принятие. 
Метод избежание риска наиболее простой и самый эффективный способ 
управления рисками. Он предполагает полное снижение потерь, но в то же вре-
мя не позволяет получить прибыль в полном объеме. 
Минимизация рисков – это разработка и реализация мероприятий, 
направленных на предотвращение риска, либо на уменьшение последствий 
риска. 
Перенос риска на третью сторону посредством заключения юридически 
обязывающих документов, например, как страхование возможных рисков, аут-
сорсинг какой-либо функции сторонней компании. 
Принятие риска, мы знаем, что риск существует, но он настолько незна-
чительный, что мы его просто принимаем. 
В проделанной работе, была проведена минимизация рисков, с помощью 
разработки плана мероприятия и предложения отказаться от тех поставщиков, 
которые не могут качественно и в полном объеме удовлетворить потребности 
предприятия, и перезаключить договора поставки с другими поставщиками,  
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которые зарекомендовали себя с лучшей стороны, в связи с этим прогнозируем 
повышение эффективности закупочной работы. 
После принятия нужных мер по управлению рисками следует проводить 
не менее чем два раза в год мониторинг и пересмотр рисков. Периодический 
пересмотр рисков компании, проводится с целью корректировки их оценок, вы-
явления новых рисков и мониторинга статуса мероприятий по снижению рис-
ков. Мониторинг выявленных рисков является важным элементом управления 
рисками. 
Мониторинг включает в себя такие процедуры как: 
- статус реализации запланированных мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
- анализ эффективности проводимых мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
- переоценка существующих рисков; 
- выявление новых рисков и разработка дополнительных мероприятий. 
Пересматривать риски логичнее тогда, когда пересматривается цель и 
цель компании [17]. 
Ответственность за мониторинг и пересмотр должна быть четко опреде-
лена [17]. 
Пример формы мониторинга и пересмотра рисков приведена в таблице 9. 
Нет какой-то конкретной привязки по форме, поэтому форма может прини-
маться произвольно. 
 
Таблица 9 – Пример формы мониторинга и пересмотра рисков 
Статус реализа-
ции запланиро-
ванных меро-
приятий 
Анализ  
эффективности 
Переоценка  
существующих 
рисков; 
Выявление  
новых рисков и 
разработка до-
полнительных 
мероприятий 
Ответственный 
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Разработанная процедура позволит в дальнейшем сотрудникам компании 
определять риски, идентифицировать их, анализировать, оценивать и прини-
мать правильные решения по минимизации или устранения рисков. 
 
2.3. Определение структуры процедуры «Управление рисками про-
цессов системы менеджмента качества» 
 
Описанный выше процесс на примере одного процесса «Управление за-
купками», предлагаем положить в основу для разработки унифицированной 
процедуры управления рисками процессов СМК. 
Управление рисками на сегодняшний день является ключевым аспектом в 
деятельности любой организации, функционирующей в рыночной экономике. 
Это связано с тем, что фактор риска возникает в различных сферах деятельно-
сти и своевременное выявление, анализ и принятие соответствующего решения 
о способе управления тем или иным риском, позволяет организации избежать 
кризисных явлений и тем самым является как защитным механизмом, так и 
фактором успеха компании. В связи с этим, вопрос организации на предприя-
тии деятельности по управлению рисками становится одним из наиболее акту-
альных и требующих особого внимания. 
Существует стандартизованная форма этих процедур прописанная в 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007, но каждое предприятие адаптирует под свои 
условия, структура процедуры «Управление рисками» для предприятия должна 
содержать следующие разделы, например, оглавление, общее положение, нор-
мативные ссылки, определение главных терминов, область применения, ответ-
ственность, описание процесса (подразумевает следующее, цели и задачи 
управления рисками, основные параметры процесса риск-менеджмента, опре-
деление ситуаций, идентификация рисков, анализ рисков, оценка рисков, воз-
действие на риск), а также содержит приложения состоящих из разных форм. 
В процедуру управления рисками предлагаем включить следующие раз-
делы: 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
Нормативные ссылки  
Определение главных терминов  
Область применения  
Ответственность 
Цели и задачи управления рисками  
Основные параметры процесса риск-менеджмента  
Этапы управления рисками  
Определение ситуации  
Идентификация рисков  
Анализ рисков  
Оценка рисков  
Воздействие на риск  
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 – Форма перечня возможных рисков 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2 – Форма классификатора рисков 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.3 – Форма экспертной оценки 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.4 – Форма реестра рисков  
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.5 – Пример диаграммы метода «Галстук-бабочка»  
Прокомментируем основные положения названных разделов для пред-
приятия БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж»: 
Первым пунктом проекта процедуры является область применения.  
1. Область применения 
Требования настоящей процедуры распространяются на деятельность 
всех подразделений организации и обязательны для использования всеми под-
разделениями БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Документ предназначен для руководителей и специалистов всех уровней 
управления организации, а также других участников процедур управления рис-
ками и заинтересованных сторон, и может использоваться в процедурах актуа-
лизации информации о рисках и в процедурах формирования отчетности об 
управлении рисками. 
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Вторым пунктом стандарта организации являются нормативные ссылки. 
2. Нормативные ссылки 
Настоящая процедура была разработана на основании использования сле-
дующих нормативных документов: 
- ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство; 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки  
риска; 
- ГОСТ Р 51901.22-2012. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила по-
строения; 
- ГОСТ Р 51901.23-2012. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство 
по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска. 
Третьим пунктом стандарта организации следуют термины и определения 
используемые в настоящем стандарте. 
3. Определение главных терминов 
В настоящем стандарте применены термины: 
В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответ-
ствующими определениями: 
Риск – влияние неопределенности на цели; 
Рисковая ситуация – событие, обусловленное факторами риска, которое 
может привести к негативным; 
Владелец риска – лицо или организационная единица, которые имеют 
полномочия и несут ответственность за управление рисками; 
Процесс менеджмента риска – систематическое применение политик, 
процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, кон-
сультированию, установлению ситуации (контекста) и идентификации, анализу, 
оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пересмотру риска; 
Установление ситуации (контекста) – определение внешних и внутренних 
параметров, принимаемых во внимание при управлении риском, и установле-
ние области применения и критериев риска для политики менеджмента рисков. 
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Внешняя ситуация (контекст) – внешняя среда, в которой организации 
стремятся к достижению своих целей. 
Внутренняя ситуация (контекст) – внутренняя среда, в которой организа-
ция стремится к достижению своих целей. 
Оценка риска – общий процесс идентификации риска, анализа риска и 
оценивания риска. 
Идентификация риска – процесс обнаружения, распознавания и описания 
рисков. 
Источник риска – элемент, который отдельно или в комбинации имеет 
собственный потенциал, чтобы вызвать риск. 
Событие – возникновение или изменение ряда конкретных обстоятельств. 
Последствие – результат события, влияющий на цели.  
Вероятность –  шанс того, что что-то может произойти. 
Анализ риска – описание какого-либо набора рисков. 
Уровень риска – величина риска или комбинации рисков, выраженная как 
комбинация последствий и их вероятности или возможности. 
Оценивание риска – процесс сравнения результатов анализа риска с уста-
новленными критериями риска для определения, является ли риск и/или его ве-
личина приемлемыми или допустимыми. 
Воздействие на – процесс модификации (изменения) риска. 
Идентификация риска – процедура выявления риска, анализа источников 
риска и ответственности за мониторинг риска и другой информации о риске.  
Реестр рисков – база данных, содержащая ключевую информацию о рис-
ках Организации. 
Мониторинг – Постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение 
или определение состояния, с целью идентифицировать изменения относитель-
но требуемого или ожидаемого уровня. 
Все термины приведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство. 
Четвертый пункт стандарта прописывает общие положения. 
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4. Общее положение 
В этом пункте прописана цель процесса «Управление рисками», а также 
определение методов оценки уровня риска, степени его управляемости и мето-
дов воздействия на риск, описание действий управления рисками. 
Пятый пункт прописывает ответственность лиц участвующих в управле-
нии процессов. 
5. Ответственность 
Обязанностью всего персонала компании БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж» является предоставление информации о любых существующих или по-
тенциальных рисках, а также оказание помощи при управлении рисками. 
Директор компании БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», является ответ-
ственным за принятие решений о создании новых проектов или внесение изме-
нений. Директор обязан проанализировать потенциальный эффект изменений 
на увеличение рисков и создание новых опасностей. 
В случае увеличения рисков или создания новых опасностей, должны 
быть приняты меры управления рисками.  
Персонал компании, директор, ответственные за управление процессами, 
обязаны обеспечить единство системы путем управления риском, включая ис-
ключение или минимизацию любых идентифицированных опасностей и рис-
ков; назначения ответственности, поддержания документации по процессу 
риск-менеджмента; постоянного мониторинга потенциальных рисков и мер 
управления рисками.  
Руководители компании несут ответственность за: анализ деятельности, 
содержащейся в пунктах 5.1-5.3, а также утверждение планов управления рис-
ками на более низких уровнях управления, обеспечение полноты требуемой до-
кументации. 
Шестым пунктом следует описание процедуры, который включает в себя: 
цели и задачи управления рисками, основные параметры процесса  
риск-менеджмента, определение ситуаций, идентификация рисков, анализ рис-
ков, оценка рисков и воздействие на риск. 
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6. Описание процедуры 
6.1. Цели и задачи управления рисками 
Управление рисками является неотъемлемой частью управленческих 
процессов, а именно: процессов планирования, управления эффективностью 
производственной деятельности и общего управления. 
Цель управления рисками – осуществление предупреждающих действий в 
отношении возможных рисковых ситуаций и несоответствий, которые могут 
негативно сказаться на реализации стратегических целей и задач, политики и 
целей компании, а также на выполнение бизнес-плана. 
Основными задачами процесса управления рисками являются: 
- идентификация рисков, определение факторов риска и вероятности их 
проявления, выявление последствий риска; 
- анализ рисков для определения уровня значимости – степени угрозы для 
запланированных результатов деятельности; 
- оценка рисков и определение рисков, имеющих приоритетность в необ-
ходимости управления; 
- формирование адекватных управляющих воздействий на риск; 
- мониторинг и контроль процесса управления рисками и выработка дей-
ствий по его совершенствование. 
6.2. Основные параметры процесса риск-менеджмента 
В этом пункте представлена принципиальная модель процесса управле-
ния рисками в виде рисунка, а также представлены основные действия и их 
описание по каждому этапу управления рисками в виде таблицы (см. приложе-
ние Б). 
6.3. Определение ситуаций 
На этапе определении ситуации компания должна определить объект для 
управления рисками (организация, проект, продукт, процесс). 
Определить ситуацию – значит, что организация формулирует свои цели, 
определяет внешние и внутренние параметры, которые следует принимать во 
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внимание при управлении рисками, и определяет область применения и крите-
рии. 
Для выявления рисков и его критериев необходимо провести структури-
рование цели, предоставленный на примере в виде рисунка. 
Внешняя ситуация (контекст) – это внешняя среда, в которой организация 
стремится к достижению своих целей. 
Включает в себя: 
- социальную и культурную, политическую, правовую, регулирующую, 
финансовую, технологическую, экономическую, природную и рыночную среду 
на международном, национальном, региональном или местном уровнях; 
- основные движущие силы и направления, воздействующие на цели ор-
ганизации; 
Внутренняя ситуация (контекст) – это внутренняя среда, в которой орга-
низация стремится к достижению своих целей. 
Процесс риск-менеджмента должен соответствовать культуре, процессам, 
структуре и стратегии организации. Внутренняя ситуация (контекст) – это что-
либо в масштабе организации, что может влиять на то, каким образом органи-
зация будет осуществлять риск-менеджмент. 
Ответственный за процесс, при определении ситуации фиксирует значи-
мые факторы для выбранного объекта, распределенные на внутренние и внеш-
ние и доводит их до сведения директора. 
6.4. Идентификация рисков 
Идентификация рисков является основной функцией и ответственностью 
экспертной группы, которая формируется для решения конкретной задачи 
идентификации рисков. В состав экспертной группы входят: 
- директор БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (руководитель экспертной 
группы); 
- главный инженер БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж»; 
- ответственные за процесс (начальники отделов). 
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В состав экспертной группы по идентификации рисков могут дополни-
тельно включаться специалисты, предоставляющие свои знания по специфиче-
ским вопросам. 
Идентификация рисков осуществляется членами экспертной группы. 
Мнение экспертов выявляется во время целевого совещания методом «мозгово-
го штурма». 
При проведении данного совещания первоначально рассматриваются ос-
новные целевые показатели деятельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», 
сформулированные в стратегических целях, бизнес-плане.  
При идентификации рисков там, где это применимо, учитываются осо-
бенности, расположение деятельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», вли-
яния заинтересованных сторон на деятельность БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж», другие факторы выявленные при определении ситуации. 
При формулировке рисков следует учитывать подход классификации 
рисков в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000 и примерный перечень рисков 
БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (приложение В). 
Участники совещания высказывают мнения о возможных рисковых ситу-
ациях, которые могут привести к негативным последствиям при достижении 
поставленных целях, и, в ходе обсуждения, приходят к консенсусу. Распреде-
ляют все возможные риски на внешние и внутренние риски. 
В результате идентификации рисков формируется перечень заинтересо-
ванных сторон, влияющих на деятельность БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», 
классификатор рисков по форме приложения Г.2. Форма возможных рисков для 
организации приведены в приложении Г.1. Результаты работы экспертной 
группы передаются ответственному за процесс. 
Ответственный за процесс конкретизирует перечень исходя из особенно-
стей целей по виду деятельности (процессу) и формирует классификатор рис-
ков. Конкретизация рисков проводится с учетом этапов выполнения деятельно-
сти.  
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6.5. Анализ рисков 
Цель анализа рисков – определение уровня значимости рисков. Уровень 
значимости характеризует степень угрозы для достижения цели по виду дея-
тельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Для этого целесообразно использовать метод экспертной оценки. В число 
экспертов приглашаются специалисты, задействованные в выполнении вида де-
ятельности (процесса). Вероятность возникновения риска и ущерб оценивается 
качественной оценкой по шкале «низкий, средний, высокий» и оформляется в 
виде таблицы. 
Для того, чтобы уровень риска имел количественное значение, присваи-
ваем каждому уровню определенное количество баллов с помощью экспертной 
оценки. 
Вероятность риска является экспертной метрикой и определяется по 10-
балльной шкале. 
Экспертам предложен перечень выявленных рисков и задание, расставить 
напротив каждого риска балл вероятности и ущерба. 
Низкая вероятность или ущерб оценивается от1 до 4 баллов, средняя от 5 
до 7 и высокая от 8 до 10. 
Полученные баллы позволяют оценить каждый риск качественным и ко-
личественным значением. Риски, которые, получили наивысшее количество 
баллов попадают в область недопустимого риска. Это значит, что в дальней-
шем, эти риски подвергается более подробному рассмотрению и принятию ре-
шения разработки мероприятий. 
6.6. Оценка рисков 
Целью данного этапа является определение рисков, которые имеют прио-
ритетность в необходимости управления.  
Под данную категорию подпадают риски, которые: 
- при выявлении экспертной оценкой получили наивысший балл уровня 
значимости риска; 
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- имеют факторы риска, поддающиеся управлению (минимизации со сто-
роны БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж»). 
Оценку рисков проводит ответственный за процесс, распределяет вероят-
ность реализации опасного фактора исходя из трех возможных вариантов оцен-
ки: высокая, средняя и низкая, по выявленным и уже установленному уровню 
значимости каждого риска, используя полученные данные из таблицы 3 и при-
ложения В. 
Проводится построение границы допустимого риска на карте рисков с 
координатами вероятность реализации опасного фактора и ущерб последствий. 
На основании карты рисков определяют риски, которые попали в область 
недопустимого риска. 
Выявленные риски, которые попали в область недопустимого риска, под-
вергаются следующей обработке. 
Риски, которые попали в область недопустимого риска декомпозируются 
и раскладываются на возможные причины и последствия от реализации риска, 
которые также могут подразделяться на последствия второго и третьего уровня.  
Более подробное описание метода приведено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-
2011. 
Выходными данными метода является простая схема, показывающая ос-
новные пути опасных событий и установленные барьеры, направленные на 
предотвращение или смягчение нежелательных последствий и/или усиление и 
ускорение ожидаемых последствий. 
6.7. Воздействие на риск 
После завершения оценки риска принимают и выполняют одно или не-
сколько решений об обработке риска, позволяющих изменить вероятность воз-
никновения опасного события и/или его воздействие. 
  Обработка риска является адаптивным процессом проверки риска на его 
приемлемость и соответствие ранее установленным критериям для определения 
необходимости дальнейшей обработки риска. 
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Различают следующие способы управления рисками: избежание, мини-
мизация, перенос или принятие.  
Избежание самый эффективный способ управления рисками – это их 
полное избежание. 
Минимизация рисков – это разработка и реализация мероприятий, 
направленных на предотвращение риска, либо на уменьшение последствий 
риска. 
Перенос риска на третью сторону посредством заключения юридически 
обязывающих документов, например, как страхование возможных рисков, аут-
сорсинг какой-либо функции сторонней компании. 
Принятие риска, если все другие способы управления экономически не 
целесообразны. 
На основе выбранного способа управления рисков необходимо разрабо-
тать состав мероприятий по управлению рисками. 
Мероприятия по снижению рисков, документируется в реестре рисков. В 
колонке «Мероприятия по снижению рисков» указываются внедряемые меро-
приятия по снижению данного риска, а также по необходимости, требуемый 
бюджет на реализацию этих мероприятий. В колонке «Исполнитель» отмечает-
ся лицо ответственный за мероприятие; 
После принятия нужных мер по управлению рисками следует проводить 
не менее чем два раза в год мониторинг и пересмотр рисков. Периодический 
пересмотр рисков компании, проводится с целью корректировки их оценок, вы-
явления новых рисков и мониторинга статуса мероприятий по снижению рис-
ков. 
Мониторинг и пересмотр осуществляется также в ходе внутреннего ауди-
та. При выявлении несоответствий требованиям настоящей процедуры пред-
принимаются действия, предписанные процедурами по управлению несоответ-
ствиями и корректирующими действиями. 
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Периодический пересмотр рисков компании, проводится с целью коррек-
тировки их оценок, выявления новых рисков и мониторинга статуса мероприя-
тий по снижению рисков. 
Риски компании не статичны, поэтому мониторинг выявленных рисков 
является важным элементом управления рисками. 
Мониторинг включает в себя следующие процедуры: 
- статус реализации запланированных мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков. 
- анализ эффективности проводимых мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
- переоценка существующих рисков; 
- выявление новых рисков и разработка дополнительных мероприятий.  
Пересматривать риски следует тогда, когда пересматривается цель и цель 
компании. 
Ответственность за мониторинг и пересмотр рисков компании возлагает-
ся на директора. 
Форма мониторинга рисков указывается в виде таблицы, форма является 
рекомендуемой и применяется по усмотрению линейных руководителей и мо-
жет подвергаться доработке. 
Полный текст процедуры приведён в приложении Г данной выпускной 
квалификационной работе.  
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3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
 
3.1.  Анализ профессионального стандарта «Специалист по  
управлению рисками» 
 
Рассмотрим и проанализируем профессиональный стандарт  Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 7 сентября 2015 г. № 591н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рис-
ками». Опишем цели, задачи, назначение профессионального стандарта. 
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» - это 
многофункциональный нормативный документ, определяющий требования к 
содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям риск-
менеджеров разного уровня, изложенные в виде структурированных характери-
стик деятельности риск-менеджера. 
Основные цели создания профессионального стандарта, должны выпол-
нять следующие требования, например, Определение событий, которые могут 
влиять на деятельность организации, и управление связанным с этими событи-
ями риском, а также контроль отсутствия превышения предельно допустимого 
уровня риска организации и предоставление разумной гарантии достижения 
целей организации; поддержание уровня риска, обеспечивающего непрерыв-
ную деятельность и устойчивое развитие организации, получение оптимального 
результата деятельности организации с учетом риска для учредителей, соб-
ственников и иных заинтересованных сторон.  
Специалист по управлению рисками работает с большим количеством 
документов: составляет инструкции, руководства по качеству, следит за стати-
стикой удовлетворенности клиентов и покупателей товарами и услугами пред-
приятия, разрабатывает план действий по внедрению или осуществлению уже 
внедренной СМК и следит за его своевременным выполнением на каждом эта-
пе. А также специалист по управлению рисками составляет отчеты для предо-
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ставления их высшему руководству. Он наблюдает за соответствием разрабо-
танной СМК международным стандартам и активно способствует получению 
организацией сертификата соответствия им. Кроме вышеперечисленных обя-
занностей, данный специалист должен консультировать сотрудников организа-
ции (предприятия) по всем вопросам, связанным с системой менеджмента каче-
ства. 
Он также организует внутренний контроль работы СМК, после чего дела-
ет выводы и анализирует работу предприятия в целях постановки новых целей 
в области качества с обозначением критериев их проверки. Кроме внутреннего 
контроля, он готовит документы и предприятие в целом к внешним аудитам на 
соответствие международным стандартам. Специалист по СМК также органи-
зует получение сертификатов на виды деятельности и профессиональное обо-
рудование компании. 
Такой специалист работает в отделе системы менеджмента качества 
предприятий из самых разных областей производства товаров и предоставления 
услуг. Это может быть медицина, машиностроение, пищевая промышленность 
и любая другая область. В некоторых случаях возможны командировки. 
Специалисту по управлению рисками необходимо иметь аналитическое 
мышление, быть внимательным, исполнительным и ответственным. Для взаи-
модействия с органами сертифицирования ему необходимо также быть дипло-
матичным, а для консультирования и обучения сотрудников – коммуникабель-
ным. 
Специалист по управлению рисками должен быть знаком с особенностя-
ми отрасли, к которой принадлежит предприятие, на котором он работает, и 
быть особенно хорошо знакомым с национальными и межгосударственными 
стандартами в этой сфере. Он должен уметь разрабатывать нормативные доку-
менты (стандарты, инструкции, руководства, отчеты), пользоваться компьюте-
ром, в частности такими программами как MS Word, Excel, MS Project, Visio, 
иметь навык работы с большими объемами информации. Достаточно часто тре-
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буется знание английского, в зависимости от компании: либо базовое, либо на 
среднем уровне. 
Проанализируем профессиональный стандарт специалиста по управле-
нию рисками, и охарактеризуем трудовые функции. Фрагмент профессиональ-
ного стандарт «Специалист по управлению рисками» представлен в таблице 10. 
Основная цель вида профессиональной деятельности: определение собы-
тий, которые могут влиять на деятельность организации, и управление связан-
ным с этими событиями риском, а также контроль отсутствия превышения пре-
дельно допустимого уровня риска организации и предоставление разумной га-
рантии достижения целей организации; поддержание уровня риска, обеспечи-
вающего непрерывную деятельность и устойчивое развитие организации, полу-
чение оптимального результата деятельности организации с учетом риска для 
учредителей, собственников и иных заинтересованных сторон. 
Обобщённая трудовая функция: разработка отдельных направлений  
риск-менеджмента. 
Возможные наименования должностей, профессий: специалист отдела 
управления рисками (риск-менеджмента), риск-менеджер, методолог по рис-
кам, координатор по рискам, эксперт по рискам. 
 
Таблица 10  – Фрагмент профессионального стандарта «Специалист по управ-
лению рисками» 
Наименование 
Поддержка процесса управления 
рисками для ответственных за риск  
сотрудников организации 
Код A/03.6 
Уровень  
(подуровень)  
квалификации 
6 
1 2 
Трудовые  
действия 
Оказание помощи сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков 
Сбор информации, организация работы и контроль качества работ сотруд-
ников по описанию и актуализации рисков 
Обеспечение текущего управления рисками на ежедневной основе 
Представление аналитической информации о рисках для руководителя 
подразделения и ответственных за мероприятия по рискам работников 
Необходимые 
умения 
Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, 
коммуникации с сотрудниками компании 
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Окончание таблицы 10 
1 2 
Необходимые  
умения 
Проводить интервью с ответственными за риск работниками 
Применять корпоративные документы и процедуры 
Производить проверки эффективности управления отдельными видами 
рисков 
Контролировать меры по воздействию на риск 
Систематизировать большие объемы информации 
Необходимые  
знания 
Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по 
управлению рисками 
Методология проведения социологического исследования 
Информационная политика организации 
Требования к коммерческой тайне 
Нормы этики организации 
Нормы профессиональной этики 
Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры 
Другие  
характеристики 
Выполнение задач, поставленных руководителем 
Соблюдение норм профессиональной этики риск-менеджера 
 
Следовательно, специалист отдела системы менеджмента качества пред-
приятия, может проводить мероприятия по обучению работников организации 
с документацией системы менеджмента качества. 
 
3.2. Разработка методических материалов для обучения ответствен-
ных за процессы 
 
За основу разработки методических материалов для обучения ответствен-
ных за процессы, возьмём действующую программу Научно-образовательный 
центра ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унифи-
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кации» (далее НОЦ ФГУП «НИИСУ): Современные требования к построению 
и документальному оформлению систем менеджмента качества.  
При проведении её анализа выяснилось, что для специалиста по управле-
нию рисками БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» проводятся занятия, позволя-
ющие ознакомить и обучить работников предприятия во внедряемой докумен-
тацией СМК в организации. 
Целью такой программы повышения квалификации является формирова-
ние у широкого круга специалистов отрасли необходимых знаний по организа-
ционно-методическим основам создания и функционирования системы ме-
неджмента качества; приобретения знаний по оформлению документированных 
процедур и записей – элементов системы менеджмента качества. 
В результате обучения по данной программе слушатели должны: 
- знать нормативно-техническую базу системы менеджмента качества; 
- уметь составлять и оформлять исполнительную и отчётную документа-
цию при актуализации и внедрении элементов системы менеджмента качества; 
- изучить порядок взаимодействия, ответственности и обязанностей пер-
сонала, ответственного за внедрение и обеспечение функционирования систе-
мы менеджмента качества и ряд других. 
Категория слушателей: руководители служб качества, ведущие специали-
сты системы менеджмента качества организации. 
Длительность обучения: 78 часов (две недели). 
Обучение может проводиться как с выездом специалистов НОЦ ФГУП 
«НИИСУ» на БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» так и дистанционно. 
 
Таблица 11 – Учебная программа повышения квалификации 
№ 
п/п Наименование разделов 
Всего 
часов 
В том числе 
Лекции ПЗ 
1 2 3 4 5 
 Модуль 1 30 26 4 
1 
Тема1.1. Основные общие изменения в ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015 
– Ключевые задачи 
– Структура высшего руководства 
7 6 1 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 
1 – Типовая структура ИСО 9001:2015    
2 
Тема 1.2. Контекст организации (внутренняя и 
внешняя среда) и потребности заинтересованных 
сторон по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Практические рекомендации по формированию 
среды организации, определению заинтересован-
ных сторон 
– Практические рекомендации по идентификации 
рисков и возможностей, связанных с процессами 
СМК 
Практическое занятие 
«Оценка внешних и внутренних рисков» 
8 7 1 
3 
Тема 1.3. Область применения СМК. Процессы 
СМК ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Практические рекомендации по выделению и 
идентификации процессов 
– Практические рекомендации по идентификации 
рисков и возможностей, связанных с СМК 
Практическое занятие 
«Оценка рисков процессов СМК на примере про-
цесса производства» 
8 7 1 
4 
Тема 1.4. Лидерство ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Функции, ответственность и полномочия в орга-
низации 
– Ориентация на потребителей 
– Практические рекомендации по идентификации 
рисков и возможностей, которые могут оказывать 
влияние на способность повышать удовлетворен-
ность потребителе 
7 6 1 
 Модуль 2 48 35 13 
5 
Тема 2.1. Планирование, особенности деятельности 
и ее результаты ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Действия по управлению рисками и возможно-
стями 
– Цели в области качества и планирование их до-
стижения 
Практическое занятие «Оценка риска достижения 
цели» 
9 8 1 
6 Тема 2.2. Средства обеспечения ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 
– Ресурсы 
– Человеческие ресурсы 
– Прослеживаемость измерения 
Практическое занятие 
«Разработка структурной схемы базы знаний с ука-
занием способов ведения, пополнения информа-
ции, доступа к ней и ее защиты» 
8 7 1 
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Окончание таблицы 11 
1 2 3 4 5 
7 
Тема 2.3. Деятельность на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуги ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Планирование и управление деятельностью на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуги 
– Требования к продукции и услугам 
– Управление процессами, продукцией и услугами, 
поставляемыми внешними поставщиками 
– Производство продукции и предоставление услуг 
– Выпуск продукции и услуг 
– Деятельность после поставки 
Практическое занятие 
«Оценка риска потенциальных нежелательных по-
следствий при назначении гарантийных обяза-
тельств» 
9 7 2 
8 
Тема 2.4. Оценка результатов деятельности ГОСТ 
Р ИСО 9001–2015 
– Мониторинг, измерение, анализ и оценка 
– Внутренний аудит 
– Анализ со стороны руководства 
– Рекомендации по проведению самооценки вы-
полнения требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
8 7 1 
9 
Тема 2.5. Улучшение ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
– Несоответствия и корректирующие действия 
– Постоянное улучшение 
– Практические рекомендации по реализации тре-
бований раздела 10 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
6 4 2 
10 Теоретическое и практическое занятие на тему 
«Управление рисками» 8 2 6 
 ИТОГО: 78 61 17 
 
Ответственные за процессы СМК обучение в таком объёме проходить не 
будут. 
Для удовлетворения потребностей предприятия нами предлагается ввести 
теоретическое и практическое занятие для «управления рисками» в объёме 8 
часов. 
Тема занятия: «Управление рисками». 
Цель теоретического занятия:  
Образовательная: сформировать знания по применению процедуры 
«Управления рисками» в рамках СМК. 
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Воспитательная: воспитать познавательный интерес к процессу систе-
мы менеджмента качества  «Управление рисками», к самостоятельному овла-
дению навыками работы с документированной процедурой «Управление рис-
ками». 
Продолжительность занятия: занятие рассчитано на два часа. 
Метод обучения: рассказ, беседа. 
Средства обучения: презентация, раздаточный материал. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Ход занятия: 
1. Приветствие, изложение цели, задач (5 минут); 
2. Рассказ, изложение материала о методике «Управление рисками» (40 ми-
нут); 
3. Беседа (35 минут); 
4. Контрольные вопросы по теоретическому материалу (8 минут); 
5. Подведение итогов занятия (2 минуты). 
Цель практического занятия:  
Образовательная: сформировать умения по применению процедуры 
«Управления рисками» в рамках СМК. 
Воспитательная: воспитать познавательный интерес к процессу систе-
мы менеджмента качества  «Управление рисками», к самостоятельному овла-
дению навыками работы с документированной процедурой «Управление рис-
ками». 
Продолжительность занятия: занятие рассчитано на шесть часов. 
Методы: Словестные (рассказ, беседа), практические (выполнение зада-
ний (упражнений)). 
Средства обучения: 
Документированная процедура «Управление рисками», пустые формы 
для заполнения. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
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Ход занятия: 
1. Приветствие, изложение цели, задач (15 минут); 
2. Выявление рисков по процессу (задание составить перечни рисков) (65 
минут); 
3. Рассказ, изложение материала о методике «Управление рисками» (40 
минут); 
4. Беседа (40 минут); 
5. Практическое задание – Разработать реестр риска по процессу СМК. 
(90 минут); 
6. Контрольные вопросы по теоретическому материалу (15 минут); 
7. Подведение итогов занятия (5 минуты). 
Порядок выполнения работы: 
Для выполнения практического задания необходимо следовать за алго-
ритмом процесса «Управления рисками» разработанного и предложенного в 
данной работе. 
Постановка целей управления рисками. Формирование цели, стратегии, 
область применения и параметры деятельности организации или тех ее частей, 
где применяется процесс риск-менеджмента, определение внешних и внутрен-
них параметров, которые следует принимать во внимание при управлении рис-
ками, и определяет область применения и критерии риска для оставшегося про-
цесса. Выявленные таким образом риски, обобщаются в виде документа – клас-
сификатора рисков. 
Для оценки рисков и принятия связанного с ними решения необходимо 
собрать исходную информацию об объекте – носителе риска. Эта первичная 
стадия носит название идентификации риска. Она включает два основных эта-
па: сбор информации о структуре объекта, идентификация опасностей или ин-
цидентов. 
Идентификация – выявление рисков, способных повлиять на достижение 
целей проекта, и документальное оформление их характеристик. 
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Исследуем вид деятельности «Управление закупками», где как правило и 
сосредоточены основные опасности и риски организации. Для этого сформиру-
ем перечень рисков и составим в виде таблицы 12. 
 
Таблица 12 – Выявленные риски от вида деятельности 
Вид деятельности Описание риска 
  
  
 
Следующим этапом обработки рисков является их ранжирование. 
Для этого используем метод экспертной оценки, в результате которой 
определяется вероятность возникновения риска и ущерб от его возникновения. 
Вероятность риска является экспертной (качественной) метрикой и опре-
деляется по 10-балльной шкале. 
Экспертам предложен перечень выявленных рисков и задание, расставить 
напротив каждого риска балл вероятности и ущерба. 
Низкая вероятность или ущерб равен 1-4 баллов, средняя – 5-7 баллов и 
высокая – 8-10 баллов. 
В таблице 13 приведено присвоение к каждому из видов рисков степени 
вероятности его реализации и уровень возможного ущерба. 
 
Таблица 13 – Значение уровня каждого риска 
Риск Вероятность Ущерб 
   
   
Для того, чтобы в итоге уровень риска имел количественное значение, 
присваиваем каждому уровню определенное количество баллов с помощью 
экспертной оценки, перемножаем вероятность и ущерб и получим некое  
количество баллов, характеризующих уровень риска в соответствии с таблицей 
14. Так как мы используем десятибалльную шкалу описанную ранее, получен-
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ный результат, который более близок к максимальному значению (100 баллов) 
и будет являться потенциальным риском для компании. 
 
Таблица 14 – Оценка риска экспертным методом 
Риск 
Эксперты 
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На основе экспертной оценки полученные результаты сформируем в кар-
ту риска в виде рисунка 10. 
 
Рисунок 10 – Форма карты рисков 
Следующим шагом, для оценки риска будет применение методики «Гал-
стук-бабочка». Методика применяется для тех рисков, которые в предыдущем 
шаге попали в красную зону (область недопустимого риска). 
Метод "Галстук-бабочка" представляет собой схематический способ опи-
сания и анализа развития опасного события от его причин до последствий. 
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Данный метод подразумевает декомпозицию рисков на возможные при-
чины их реализации, которые в свою очередь декомпозируются на более мел-
кие подпричины или факторы риска и последствия от реализации риска, кото-
рые также могут подразделяться на последствия второго и третьего уровня. 
Оценка выявленных рисков с помощью метода анализ «Галстук-бабочка». 
Схема метода представлена на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 – Форма метода «Галстук-бабочка» 
 
Полученные результаты после применения методики, также документи-
руются в реестр рисков в столбцы «ущерб риска», «вероятность», «оценка рис-
ков». Форма реестра рисков показана в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Форма реестра рисков 
Категория 
риска 
Описание 
риска 
Ущерб от 
риска 
Вероятность 
риска 
Оценка 
риска 
Мероприятия 
по снижению 
риска 
Исполнители 
и сроки 
       
       
 
Завершающим этапом оценки рисков, является разработка мероприятия 
по снижению установленного риска.  
Мероприятия по снижению рисков, вносим в реестр рисков в таблицу 15. 
В колонке «Мероприятия по снижению рисков» указываются внедряемые ме-
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роприятия по снижению данного риска, а также по необходимости, требуемый 
бюджет на реализацию этих мероприятий. В колонке «Исполнитель» отмечает-
ся лицо ответственный за мероприятие. 
Выбор метода управления риском является сложной задачей и зависит от 
конкретной ситуации на предприятии (каждая из которых уникальна), от спо-
собностей и знаний человека, принимающего решение, от формулировки цели 
управления риском и т.д.  
Применяют следующие методы управления рисками, такие как: избежа-
ние риска, минимизация, перенос и принятие. 
Метод избежание риска наиболее простой и самый эффективный способ 
управления рисками. Он предполагает полное снижение потерь, но в то же вре-
мя не позволяет получить прибыль в полном объеме. 
Минимизация рисков – это разработка и реализация мероприятий, 
направленных на предотвращение риска, либо на уменьшение последствий 
риска. 
Перенос риска на третью сторону посредством заключения юридически 
обязывающих документов, например, как страхование возможных рисков, аут-
сорсинг какой-либо функции сторонней компании. 
Принятие риска, мы знаем, что риск существует, но он настолько незна-
чительный, что мы его просто принимаем. 
После принятия нужных мер по управлению рисками следует проводить 
не менее чем два раза в год мониторинг и пересмотр рисков. Периодический 
пересмотр рисков компании, проводится с целью корректировки их оценок, вы-
явления новых рисков и мониторинга статуса мероприятий по снижению рис-
ков. Мониторинг выявленных рисков является важным элементом управления 
рисками. 
Мониторинг включает в себя такие процедуры как: 
- статус реализации запланированных мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
- анализ эффективности проводимых мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
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- переоценка существующих рисков; 
- выявление новых рисков и разработка дополнительных мероприятий. 
Пересматривать риски логичнее тогда, когда пересматривается цель и 
цель компании. 
Ответственность за мониторинг и пересмотр должна быть четко опреде-
лена. 
Пример формы мониторинга и пересмотра рисков приведена в таблице 
16. Нет какой-то конкретной привязки по форме, поэтому форма может прини-
маться произвольно. 
 
Таблица 16 – Пример формы мониторинга и пересмотра рисков 
Статус реализа-
ции запланиро-
ванных меро-
приятий 
Анализ  
эффективности 
Переоценка  
существующих 
рисков; 
Выявление  
новых рисков и 
разработка до-
полнительных 
мероприятий 
Ответственный 
     
     
 
Разработанная процедура позволит в дальнейшем сотрудникам компании 
определять риски, идентифицировать их, анализировать, оценивать и прини-
мать правильные решения по минимизации или устранения рисков. 
Вывод: Изучение темы «Управление рисками» дает определенные знания 
в области управления производственно-хозяйственной деятельностью предпри-
ятия в условиях риска. Полученные знания позволят правильно ориентировать-
ся в решении задач, возникающих при неопределенности. Научит пользоваться 
навыками снижения возможных потерь, а также мероприятиям по извлечению 
выгоды и увеличению доходов в атмосфере неопределенности. Конечной це-
лью данного занятия является наличие знаний в области управления рисками на 
всех стадиях процесса: при выявлении, идентификации, анализа и оценке рис-
ков. Данное занятие готовит обучающихся к самостоятельному принятию 
управленческих решений по различным аспектам ситуаций, связанных с управ-
лением рисками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, была разрабо-
тана процедура «Управление рисками» для предприятия АО ПО «Уралэнерго-
монтаж». 
Задачи, которые были поставлены для достижения цели работы были 
успешно выполнены, а именно, рассмотрено понятие риск и природа его про-
исхождения, проведен краткий обзор стандартов по управлению рисками, вы-
делены ключевые аспекты применения данных стандартов на практике, дано 
описание стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния» с акцентом на основные изменению, появившееся в стандарте версии 2015 
года, рассмотрены методы управления рисками, описан поэтапный процесс 
оценки рисков, создана методика выбора метода оценки рисков с разработкой 
чек-листа и матрицами для выбора метода оценки риска в соответствии с видом 
риска, описана процедура создания реестра рисков, для более эффективного ре-
агирования и предупреждение рисков в будущем. 
В ходе работы был сделан вывод о том, что система риск-менеджмента 
направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли 
и сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана стать 
составной частью системы менеджмента организации, т. е. должна быть инте-
грирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность. Толь-
ко при выполнении этого условия применение системы риск-менеджмента яв-
ляется эффективным. 
Система менеджмента, с одной стороны – это комплексное решение для 
смягчения операционных рисков, с другой стороны – это основа для построе-
ния системы управления рисками, то есть часть системы управления рисками. 
Внедрение подходов риск менеджмента в системы менеджмента, расши-
рение методологии систем менеджмента элементами управления рисками спо-
собствует более эффективному функционированию этих систем в организациях 
83 
 
за счет большей «гибкости» подходов и ориентированности на требования биз-
неса. 
Оценка риска может быть применена на всех стадиях жизненного цикла. 
Обычно ее многократно используют с различными уровнями детализации на 
каждой стадии жизненного цикла для принятия решений. Оценка риска может 
быть использована для получения информации, необходимой при разработке 
процедур в нормальных и чрезвычайных условиях. 
При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод дол-
жен, соответствовать рассматриваемой ситуации и организации, предоставлять 
результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде 
риска и способах его обработки. 
Обычно для оценки риска необходимо использование комплекса методов, 
так как один метод является инструментом, либо входными данными для дру-
гого. 
Разработанная методика является универсальной и только облегчает вы-
бор метода оценки риска, для различных видов организации находящихся на 
разных стадиях жизненного цикла. 
Данная методика может быть использована всеми организациями, же-
лающих достичь конкурентного преимущества на рынке, стремящихся к до-
стижению устойчивого успеха, сведения к минимуму влияния неопределенно-
сти на их деятельность, а также получения выгоды от рисков в организации. 
Методика принята в работу, подтверждается приказом по подразделению. 
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Приложение А 
Реестр рисков компании БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (фрагмент) 
Таблицы А.1 - Реестр рисков компании БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (фрагмент) 
Вид  
деятельности Описание риска 
Вероятность 
риска 
Ущерб от 
риска 
Оценка риска 
Балл, % 
Мероприятия по сниже-
нию риска Исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 
Управление  
закупками 
1. Срыв поставки това-
ра Высокая Высокий 45,36 Заменить поставщика 
Директор 
2. Нарушение времени 
поставки по вине 
поставщика 
Средняя Высокий 45,36 Заменить поставщика 
3. Нарушение сроков 
поставки по вине 
транспортной ком-
пании 
Средняя Средний 30,16 
Заменить на более ответ-
ственную транспортную 
компанию 
4. Утрата или повре-
ждение товара Низкая Низкий 6,24 
Пересмотреть условия до-
ставки 
5. Неполное количе-
ство заказанных то-
варов 
Низкая Средний 14,04 Усилить контроль за со-
ставлением спецификаций 
6. Некачественный 
товар Низкая Средний 13 Заменить поставщика 
7. Повышение цен на 
товары у поставщи-
ков 
Высокая Высокий 70,56 Заменить поставщика 
8. Пересортица товара Средняя Средний 33,6 Усилить контроль за скла-дом 
9. Нерациональный 
закуп товаров Средняя Высокий 48,16 
Усилить контроль за со-
ставлением спецификаций 
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Окончание таблицы А.1 - Реестр рисков компании БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (фрагмент) 
1 2 3 4 5 6 7 
Управление  
закупками 
10. Форс-мажорные 
риски Низкая Средний 13,52 Страхование 
Директор 
11. Неисправность тех-
нических средств Низкая Высокий 24,32 
Отслеживать состояние тех-
нических средств 
12. Нарушений техноло-
гий транспортировки Средняя Высокий 47,04 
Отслеживать правильность 
технологий транспортировки 
13. Нарушение техноло-
гий погрузки-
разгрузки 
Средняя Высокий 47,04 
Отслеживать правильность 
технологий погрузки-
разгрузки 
14. Невыполнение фи-
нансовых обяза-
тельств 
Средняя Высокий 47,04 Заменить поставщика 
15. Несоблюдение усло-
вий договора Средняя Высокий 47,56 Заменить поставщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Схема метода «Галстук-бабочка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Техническое задание на разработку процедуры 
«Управление рисками» 
 
1. Основание для разработки процедуры 
Необходимость введения процедуры «Управление рисками». 
2. Сроки проведения 
Начало – 5 марта 2018 г. 
Окончание – 30 мая 2018 г. 
3. Характеристика объекта стандартизации 
Разработка процедуры «Управление рисками» в связи с актуализацией ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015. 
4. Разделы процедуры и перечни основных требований, устанавливаемых 
стандартом. 
4.1. Определить область применения; 
4.2. Процедуру разработать на основании НД: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
ГОСТ Р ИСО 31000-2010; 
4.3. Ввести область распространения и степень обязательств; 
4.4. Ввести термины, определения и сокращения; 
4.5. Разработать и ввести: 
- Цели и задачи управления рисками; 
- Основные параметры процесса риск-менеджмента; 
- Определение ситуаций; 
- Идентификация рисков; 
- Анализ рисков; 
- Оценка рисков; 
- Воздействие на риск. 
Разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000- 2010 Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство.  
5. Этапы и сроки их выполнения 
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№ 
этапа Наименование работы Сроки выполнения 
Подразделение 
исполнитель 
1 Обработка НД  ПТО 
2 
Разработка первой редакции 
проекта процедуры, состав-
ление пояснительной записки 
и при необходимости, разра-
ботка проекта плана меро-
приятий. Рассылка докумен-
тов на отзыв. 
 ПТО 
 
 
 
 
Исполнитель       К.С. Горбунов 
 (Подпись)  
 
 
 
 
Директор  
БМУАО ПО  
«Уралэнергомонтаж» 
 
     А.А. Черников 
 (Подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Приказ о внедрении процедуры на предприятии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Процедура «Управление рисками» для предприятия 
 
 
 
Белоярское монтажное управление 
Акционерное общество 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
 
Управление рисками на сегодняшний день является ключевым аспектом в 
деятельности любой организации, функционирующей в рыночной экономике. 
Это связано с тем, что фактор риска возникает в различных сферах деятельно-
сти и своевременное выявление, анализ и принятие соответствующего решения 
о способе управления тем или иным риском, позволяет организации избежать 
кризисных явлений и тем самым является как защитным механизмом, так и 
фактором успеха компании. В связи с этим, вопрос организации на предприя-
тии деятельности по управлению рисками становится одним из наиболее акту-
альных и требующих особого внимания. 
Риск является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов. Во всех слу-
чаях риск может быть управляем. В некоторых ситуациях риск может быть 
настолько мал, что его не стоит принимать во внимание, в других случаях, рис-
ки должны тщательно управляться.  
Определение методов оценки уровня риска, степени его управляемости и 
методов воздействия на риск является основной целью данного документа. 
 Управление рисками неразрывно связано с достижением БМУ АО ПО 
«Уралэнергомонтаж» своей  стратегической цели – «Оставаясь устойчивой, 
стать высокоэффективной и глобально конкурентоспособной компанией».  
Процедура охватывает описание следующих действий управления риска-
ми:  
- Определение ситуации;  
- Идентификация риска; 
- Анализ риска; 
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- Оценка рисков; 
- Разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками; 
- Мониторинг и контроль рисков. 
На рисунке 1 представлен общий процесс риск-менеджмента. 
 
Рисунок 1 – Описание процесса риск-менеджмента 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Настоящая процедура была разработана на основании использования сле-
дующих нормативных документов: 
- ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство; 
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- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки рис-
ка; 
 
- ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом; 
- ГОСТ Р 51901.22-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила по-
строения; 
- ГОСТ Р 51901.23-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство 
по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска. 
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 
В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответ-
ствующими определениями: 
Риск – влияние неопределенности на цели; 
Рисковая ситуация – событие, обусловленное факторами риска, которое 
может привести к негативным; 
Владелец риска – лицо или организационная единица, которые имеют 
полномочия и несут ответственность за управление рисками; 
Процесс менеджмента риска – систематическое применение политик, 
процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, кон-
сультированию, установлению ситуации (контекста) и идентификации, анализу, 
оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пересмотру риска; 
Установление ситуации (контекста) – определение внешних и внутрен-
них параметров, принимаемых во внимание при управлении риском, и установ-
ление области применения и критериев риска для политики менеджмента рис-
ков. 
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Внешняя ситуация (контекст) – внешняя среда, в которой организации 
стремятся к достижению своих целей. 
Внутренняя ситуация (контекст) – внутренняя среда, в которой органи-
зация стремится к достижению своих целей. 
Оценка риска – общий процесс идентификации риска, анализа риска и 
оценивания риска. 
Идентификация риска – процесс обнаружения, распознавания и описа-
ния рисков. 
Источник риска – элемент, который отдельно или в комбинации имеет 
собственный потенциал, чтобы вызвать риск. 
Событие – возникновение или изменение ряда конкретных обстоятель-
ств. 
Последствие – результат события, влияющий на цели.  
Вероятность –  шанс того, что что-то может произойти. 
Анализ риска – описание какого-либо набора рисков. 
Уровень риска – величина риска или комбинации рисков, выраженная 
как комбинация последствий и их вероятности или возможности. 
Оценивание риска – процесс сравнения результатов анализа риска с 
установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или 
его величина приемлемыми или допустимыми. 
Воздействие на – процесс модификации (изменения) риска. 
Идентификация риска – процедура выявления риска, анализа источни-
ков риска и ответственности за мониторинг риска и другой информации о рис-
ке.  
Реестр рисков – база данных, содержащая ключевую информацию о рис-
ках Организации. 
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Мониторинг – Постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение 
или определение состояния, с целью идентифицировать изменения относитель-
но требуемого или ожидаемого уровня. 
Все термины приведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство. 
 
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Требования настоящей процедуры распространяются на деятельность 
всех подразделений организации и обязательны для использования всеми под-
разделениями БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Документ предназначен для руководителей и специалистов всех уровней 
управления организации, а также других участников процедур управления рис-
ками и заинтересованных сторон, и может использоваться в процедурах актуа-
лизации информации о рисках и в процедурах формирования отчетности об 
управлении рисками. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Обязанностью всего персонала компании БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж» является предоставление информации о любых существующих или по-
тенциальных рисках, а также оказание помощи при управлении рисками. 
Директор компании БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», является ответ-
ственным за принятие решений о создании новых проектов или внесение изме-
нений. Директор обязан проанализировать потенциальный эффект изменений 
на увеличение рисков и создание новых опасностей. 
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В случае увеличения рисков или создания новых опасностей, должны 
быть приняты меры управления рисками.  
Персонал компании, директор, ответственные за управление проектами 
или изменениями, обязаны обеспечить единство системы путем управления 
риском, включая исключение или минимизацию любых идентифицированных 
опасностей и рисков; назначения ответственности, поддержания документации 
по процессу риск-менеджмента; постоянного мониторинга потенциальных рис-
ков и мер управления рисками.  
Руководители компании несут ответственность за: анализ деятельности, 
содержащейся в пунктах 5.1-5.3, а также утверждение планов управления рис-
ками на более низких уровнях управления, обеспечение полноты требуемой до-
кументации. 
Ответственность за управление рисками в компании распределяются со-
гласно матрице распределения в соответствии с таблицей 1. 
 
Таблица 1 – Матрица ответственности за принятие решений о рисках 
Этап риск-
менеджмента Директор Главный инженер 
Ответственные за 
процесс 
(начальники отде-
лов) 
Определение  
ситуации Р  И 
Идентификация  
риска Р П И 
Анализ  
риска Р П, И И 
Оценивание 
 риска Р И, П И, П 
Воздействие на риск, 
мониторинг и пере-
смотр 
Р П И 
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Условия обозначения: 
Р – руководитель (директор) принимает решения (утверждает, подписывает до-
кументы);  
И – исполнитель, «участвует в выполнении»; 
П – «получает информацию» о принятых решениях. 
 
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
6.1. Цели и задачи управления рисками 
 
Управление рисками является неотъемлемой частью управленческих 
процессов, а именно: процессов планирования, управления эффективностью 
производственной деятельности и общего управления. 
Цель управления рисками – осуществление предупреждающих действий в 
отношении возможных рисковых ситуаций и несоответствий, которые могут 
негативно сказаться на реализации стратегических целей и задач, политики и 
целей компании, а также на выполнение бизнес-плана. 
Основными задачами процесса управления рисками являются: 
- Идентификация рисков, определение факторов риска и вероятности их 
проявления, выявление последствий риска 
- Анализ рисков для определения уровня значимости – степени угрозы 
для запланированных результатов деятельности; 
- Оценка рисков и определение рисков, имеющих приоритетность в необ-
ходимости управления; 
- Формирование адекватных управляющих воздействий на риск; 
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- Мониторинг и контроль процесса управления рисками и выработка дей-
ствий по его совершенствование. 
 
6.2. Основные параметры процесса риск-менеджмента 
 
Этапы процесса управления рисками представлены на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 − Этапы процесса управления рисками 
В таблице 2 представлены основные действия и их описание по каждому 
этапу управления рисками. 
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Таблица 2 − Этап процесса управления рисками  
Этап управления рисками Действия Примечание 
1 2 3 4 
1.
 О
пр
ед
ел
ен
ие
 с
и-
ту
ац
ии
 
1.Выбор объекта для 
управления рисками: 
организация, проект, 
продукт, процесс 
Описание объекта Внутренние и внешние вли-
яющие факторы 
2.Структурирование 
цели 
1. Цель необходимо струк-
турировать на компоненты 
2. Детализировать на более 
глубокие составляющие. 
Пример структурирования 
цели изображен на рисунке 3 
2.
 И
де
нт
иф
и-
ка
ци
я 
3.Выявление рисков 
 
Распределение рисков на 
внешние и внутренние рис-
ки, формулировка рисков, 
разработка классификатора 
рисков 
На выходе должна получить-
ся классификация рисков по 
виду деятельности 
 
3.
 А
на
ли
з 
ри
ск
ов
 4.Определение уров-
ня значимости рис-
ков 
1.Проведение ранжирова-
ния рисков; 
2.Определение вероятности 
возникновения и возмож-
ный ущерб; 
3. Использование метода 
экспертной оценки 
 
Вероятность возникновения 
риска и ущерб оценивается 
качественной оценкой по 
шкале «низкий, средний, вы-
сокий». 
4.
 О
це
нк
а 
ри
ск
а 
5.Разработка карты 
рисков  
Обработка рисков и их 
ранжирование, 
разработка карты рисков 
Выявление существенных 
рисков, попавшие в зону не-
допустимого риска 
6.Выявление причин 
и последствий   
Декомпозиция рисков на 
возможные причины и по-
следствия от реализации 
риска, которые также могут 
подразделяться на послед-
ствия второго и третьего 
уровня 
Схема выявления причин и 
последствий риска с помо-
щью метода «Галстук-
бабочка» приведена на ри-
сунке 5 
 
  
106 
 
БМУ АО ПО «УЭМ» Управление рисками 
Редакция: 1 от 
Май 2018 СМК.ДП 001-2018 
Страница 13 
Всего страниц 30 
 
Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 
5.
 В
оз
де
йс
тв
ие
 н
а 
ри
ск
 
7. Разработка плана 
мероприятий по 
управлению рисками 
Выбор способа управления 
рисками. 
Разработка мероприятий по 
воздействию на риск  
Состав мероприятия зависит 
от способа управления рис-
ками: 
1.Избежание рисков  
2.Минимизация рисков 
3.Перенос риска 
4. Принятие риска 
8.Мониторинг и пе-
ресмотр  
 
Заполнение отчета о рисках  
 
Форма отчета приведена в 
приложении Б 
(применется по усмотрению 
директора компании) 
 
 
6.3. Определение ситуаций 
 
На этапе определении ситуации компания должна определить объект для 
управления рисками (организация, проект, продукт, процесс). 
Определить ситуацию – значит, что организация формулирует свои цели, 
определяет внешние и внутренние параметры, которые следует принимать во 
внимание при управлении рисками, и определяет область применения и крите-
рии. 
Для выявления рисков и его критериев необходимо провести структури-
рование цели. 
На рисунке 3 представлен пример структурирование цели.  
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Рисунок 3 – Пример структурирования цели  
 
Внешняя ситуация (контекст) − это внешняя среда, в которой организация 
стремится к достижению своих целей. 
Включает в себя: 
- социальную и культурную, политическую, правовую, регулирующую, 
финансовую, технологическую, экономическую, природную и рыночную среду 
на международном, национальном, региональном или местном уровнях; 
- основные движущие силы и направления, воздействующие на цели ор-
ганизации; 
Внутренняя ситуация (контекст) − это внутренняя среда, в которой орга-
низация стремится к достижению своих целей. 
Процесс риск-менеджмента должен соответствовать культуре, процессам, 
структуре и стратегии организации. Внутренняя ситуация (контекст) − это что-
либо в масштабе организации, что может влиять на то, каким образом органи-
зация будет осуществлять риск-менеджмент. 
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Руководитель (владелец риска) при определении ситуации фиксирует 
значимые факторы для выбранного объекта, распределенные на внутренние и 
внешние и доводит их до сведения директора. 
 
6.4. Идентификация рисков 
 
Идентификация рисков является основной функцией и ответственностью 
экспертной группы, которая формируется для решения конкретной задачи 
идентификации рисков. В состав экспертной группы входят: 
- директор БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж» (руководитель экспертной 
группы); 
- главный инженер БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж»; 
- ответственные за процесс (начальники отделов). 
В состав экспертной группы по идентификации рисков могут дополни-
тельно включаться специалисты, предоставляющие свои знания по специфиче-
ским вопросам. 
Идентификация рисков осуществляется членами экспертной группы. 
Мнение экспертов выявляется во время целевого совещания методом «мозгово-
го штурма». 
При проведении данного совещания первоначально рассматриваются ос-
новные целевые показатели деятельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», 
сформулированные в стратегических целях, бизнес-плане.  
При идентификации рисков там, где это применимо, учитываются осо-
бенности, расположение деятельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», вли-
яния заинтересованных сторон на деятельность БМУ АО ПО «Уралэнергомон-
таж», другие факторы выявленные при определении ситуации. 
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При формулировке рисков следует учитывать подход классификации 
рисков в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000 и примерный перечень рисков 
БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж». 
Участники совещания высказывают мнения о возможных рисковых ситу-
ациях, которые могут привести к негативным последствиям при достижении 
поставленных целях, и, в ходе обсуждения, приходят к консенсусу. Распреде-
ляют все возможные риски на внешние и внутренние риски. 
В результате идентификации рисков формируется перечень заинтересо-
ванных сторон, влияющих на деятельность БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж», 
классификатор рисков по форме приложения Г.2. Форма рисков для организа-
ции приведены в приложении Г.1. Результаты работы экспертной группы пере-
даются ответственным за процесс. 
Ответственный за процесс конкретизирует перечень исходя из особенно-
стей целей по виду деятельности (процессу) и формирует классификатор рис-
ков. Конкретизация рисков проводится с учетом этапов выполнения деятельно-
сти. Пример классификатора рисков для деятельности по корпоративному обу-
чению приведена в приложении Д.2. 
 
6.5. Анализ рисков 
 
Цель анализа рисков – определение уровня значимости рисков. Уровень 
значимости характеризует степень угрозы для достижения цели по виду дея-
тельности БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж».  
Для этого целесообразно использовать метод экспертной оценки. В число 
экспертов приглашаются специалисты, задействованные в выполнении вида де-
ятельности (процесса). Вероятность возникновения риска и ущерб оценивается  
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качественной оценкой по шкале «низкий, средний, высокий» пример оформле-
ния изображен в таблице 3. 
 
Таблица 3 − Пример значений уровня каждого риска 
 
Для того, чтобы уровень риска имел количественное значение, присваи-
ваем каждому уровню определенное количество баллов с помощью экспертной 
оценки. 
Вероятность риска является экспертной метрикой и определяется по 10-
балльной шкале. 
Экспертам предложен перечень выявленных рисков и задание, расставить 
напротив каждого риска балл вероятности и ущерба. 
Высокая вероятность или ущерб оценивается от 8 до 10 баллов, средняя 
от 5 до 7 и низкая от1 до 4. 
В приложении В приведена форма нормирования риска с использованием 
10-ти бальной шкалы. При такой шкале значения вероятности ущерба могут ва-
рьировать от 1 до 10. Соответственно, и величина риска также будет варьиро-
вать от 1 (1×1) до 100 (10×10). 
Полученные баллы позволяют оценить каждый риск количественным 
значением. Риски, которые, получили наивысшее количество баллов попадают 
в область недопустимого риска. Это значит, что в дальнейшем, эти риски под-
вергается более подробному рассмотрению и принятию решения разработки 
мероприятий. 
Риск Вероятность Ущерб 
1. Недостатки в организации марке-
тинговой деятельности; 
Средняя  Средний  
2. Просчет маркетологов в области  
выявления целевого рынка сбыта 
услуги 
Средняя  Высокая 
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6.6. Оценка рисков 
 
Целью данного этапа является определение рисков, которые имеют прио-
ритетность в необходимости управления (ТОП-риски).  
Под данную категорию подпадают риски, которые: 
- при выявлении экспертной оценкой получили наивысший балл уровня 
значимости риска; 
- имеют факторы риска, поддающиеся управлению (минимизации со сто-
роны БМУ АО ПО «Уралэнергомонтаж»). 
Оценку рисков проводит ответственный за процесс, распределяет вероят-
ность реализации опасного фактора исходя из трех возможных вариантов оцен-
ки: высокая, средняя и низкая, по выявленным и уже установленному уровню 
значимости каждого риска, используя полученные данные из таблицы 3 и при-
ложения В. 
Проводится построение границы допустимого риска на карте рисков с 
координатами вероятность реализации опасного фактора и ущерб последствий, 
как указано на рисунке 4. 
На основании карты рисков определяют риски, которые попали в область 
недопустимого риска. 
Выявленные риски, которые попали в область недопустимого риска, под-
вергаются следующей обработке. 
 
Таблица 4 − Шкала определения уровня значимости последствий  
Оценка значимости 
последствия Определение 
Высокая Большая часть стратегических целей и запланированных 
результатов не может быть достигнута 
Средняя Некоторые важные цели не могут быть достигнуты 
Низкая 
 Не значительное влияние на цели 
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Рисунок 4 − Карта рисков  
 
Следующим шагом, для последующего воздействия на риск будет приме-
нение методики «Галстук-бабочка». 
Риски, которые попали в область недопустимого риска декомпозируются 
и раскладываются на возможные причины и последствия от реализации риска, 
которые также могут подразделяться на последствия второго и третьего уровня. 
Схема диаграммы метода «Галстук-бабочка» приведена в приложении Д.  
Более подробное описание метода приведено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-
2011. 
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Выходными данными метода является простая схема, показывающая ос-
новные пути опасных событий и установленные барьеры, направленные на 
предотвращение или смягчение нежелательных последствий и/или усиление и 
ускорение ожидаемых последствий. 
 
6.7. Воздействие на риск 
 
После завершения оценки риска принимают и выполняют одно или не-
сколько решений об обработке риска, позволяющих изменить вероятность воз-
никновения опасного события и/или его воздействие. 
 Обработка риска является адаптивным процессом проверки риска на его 
приемлемость и соответствие ранее установленным критериям для определения 
необходимости дальнейшей обработки риска. 
Различают следующие способы управления рисками: избежание, мини-
мизация, перенос или принятие.  
Избежание самый эффективный способ управления рисками – это их 
полное избежание. 
Минимизация рисков – это разработка и реализация мероприятий, 
направленных на предотвращение риска, либо на уменьшение последствий 
риска. 
Перенос риска на третью сторону посредством заключения юридически 
обязывающих документов, например, как страхование возможных рисков, аут-
сорсинг какой-либо функции сторонней компании. 
Принятие риска, если все другие способы управления экономически не 
целесообразны. 
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На основе выбранного способа управления рисков необходимо разрабо-
тать состав мероприятий по управлению рисками. 
Мероприятия по снижению рисков, документируется в реестре рисков 
(приложение Г). В колонке «Мероприятия по снижению рисков» указываются 
внедряемые мероприятия по снижению данного риска, а также по необходимо-
сти, требуемый бюджет на реализацию этих мероприятий. В колонке «Испол-
нитель» отмечается лицо ответственный за мероприятие; 
После принятия нужных мер по управлению рисками следует проводить 
не менее чем два раза в год мониторинг и пересмотр рисков. Периодический 
пересмотр рисков компании, проводится с целью корректировки их оценок, вы-
явления новых рисков и мониторинга статуса мероприятий по снижению рис-
ков. 
Мониторинг и пересмотр осуществляется также в ходе внутреннего 
аудита. При выявлении несоответствий требованиям настоящей процедуры 
предпринимаются действия, предписанные процедурами по управлению несо-
ответствиями и корректирующими действиями. 
Периодический пересмотр рисков компании, проводится с целью коррек-
тировки их оценок, выявления новых рисков и мониторинга статуса мероприя-
тий по снижению рисков. 
Риски компании не статичны, поэтому мониторинг выявленных рисков 
является важным элементом управления рисками. 
Мониторинг включает в себя следующие процедуры: 
- статус реализации запланированных мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков. 
- анализ эффективности проводимых мероприятий по снижению выяв-
ленных рисков; 
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- переоценка существующих рисков; 
- выявление новых рисков и разработка дополнительных мероприятий.  
Пересматривать риски следует тогда, когда пересматривается цель и цель 
компании. 
Ответственность за мониторинг и пересмотр рисков компании возлагает-
ся на директора. 
Форма мониторинга рисков приведена в таблице 5, форма является реко-
мендуемой и применяется по усмотрению линейных руководителей и может 
подвергаться доработке. 
 
Таблица 5 – Форма мониторинга и пересмотра рисков 
№ 
п/п 
Статус реали-
зации заплани-
рованных ме-
роприятий 
 
Анализ 
эффективно-
сти 
Переоценка 
существующих 
рисков; 
Выявление новых 
рисков и разра-
ботка дополни-
тельных меропри-
ятий 
Ответствен-
ный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1 
 
Форма перечня возможных рисков 
Таблица Д.1 – Форма перечня возможных рисков 
Источник риска Риск Нежелательное событие 
   
   
   
   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.2 
 
Форма классификатора рисков 
 
Таблица Д.2 – Форма классификатора рисков 
Источник риска Объект риска Риск Нежелательное 
событие 
В
ну
тр
ен
ни
е 
ри
ск
и     
В
не
ш
ни
е 
ри
ск
и     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.3 
 
Форма экспертной оценки 
 
Таблица Д.3 – Форма экспертной матрицы 
Риск 
Эксперты 
Средняя веро-
ятность 
(1+2+3+4+5)/5 
Ущерб 
1+2+3+4+5)/5 
Балл 
 
1 2 3 4 5 
ве
ро
ят
но
ст
ь 
ущ
ер
б 
ве
ро
ят
но
ст
ь 
ущ
ер
б 
ве
ро
ят
но
ст
ь 
ущ
ер
б 
ве
ро
ят
но
ст
ь 
ущ
ер
б 
ве
ро
ят
но
ст
ь 
ущ
ер
б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.4 
Форма реестра рисков 
Таблица Д.4 − Форма реестра рисков  
Категория риска Риски Вероятность 
риска 
Ущерб от 
риска Уровень риска 
Мероприятия по 
снижению риска Исполнитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.5 
 
Пример диаграммы метода «Галстук-бабочка» 
 
Рисунок Д.1 − Пример диаграммы метода «Галстук-бабочка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.6 
Блок схема риск-менеджмента 
Таблица Д.5 – Блок схема Риск-менеджмента 
 
Описание  
деятельности Выход из операции 
1.Выбор объекта для 
управления рисками: 
организация, проект, 
продукт, процесс 
2. Структурирование 
цели. 
Схема декомпозиции  
цели 
1.Выявление рисков; 
2.Распределение рисков 
на внешние и внутрен-
ние риски, формулиров-
ка рисков, разработка 
классификатора рисков. 
Классификация рисков по 
виду деятельности 
 
 
 
 
1.Проведение ранжиро-
вания рисков; 
2.Определение вероят-
ности возникновения и 
возможный ущерб; 
Таблица экспертной 
оценки 
1.Обработка рисков и их 
ранжирование, 
разработка карты рисков 
2. Декомпозиция рисков 
на возможные причины 
и последствия 
1.Карта рисков 
2.Схема метода «галстук-
бабочка» 
Выбор способа управле-
ния рисками. 
1. Избежание рисков 
2.Минимизация рисков 
3.Перенос риска 
4. Принятие риска 
Разработка мероприятий 
по воздействию на риск 
План мероприятий по 
воздействию на риск 
 
Разработка мероприятия 
по воздействию на риск 
 
Мониторинг и пере-
смотр 
 
Мероприятие по воздей-
ствию на риск 
 
Отчет о рисках 
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